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Introduction 
Les objectifs de la mission sont les suivants : 
Etablîr un bilan et une analyse des activités faites dans le projet PSEAU dont la 
maîtrise d'ouvrage a été transférée du SCAC au Ministère des Ressources animales et 
la gestion à l' AFD en 2005. 
Proposer des aménagements en fonction des activités réalisées et du délai restant de 16 
m01s. 
Pendant tout mon séjour, j'ai été accompagné par: le directeur-adjoint de l'AFD, M. Hervé 
Kahane, le chargé de mission del' AFD-Niger, M. Goni-Boulama et le coordinateur du projet, 
M. Abdou Amadou. De nombreuses rencontres ont été organisées avec les bénéficiaires du 
projet, les partenaires institutionnels ainsi que les différentes équipes opérationnelles. Je les 
remercie ici de leur accueil, leur disponibilité et de leur patience pour répondre à toutes mes 
sollicitations Je remercie aussi tous les partenaires du PSEAU et personnes rencontrées pour 
avoir répondu à toutes mes questions y compris les plus embarrassantes. 
Contexte de l'agriculture et de l'élevage périurbains 
Dans le contexte international, dans la perspective d'urbanisation galopante au Sud, est menée 
une large réflexion sur cette agriculture située à proximité des grandes agglomérations. Les 
fonctions en sont régulièrement revisitées suivant les situations : alimentation des villes, 
agriculture de proximité, espaces ouverts, espaces verts, maintien de cultures traditionnelles, 
gestion des déchets de la ville, emploi et création de revenus, gestion de l'espace contre les 
risques naturels (inondations). Pendant cette mission, les discussions qui ont eu lieu aussi bien 
avec les services des ministères qu'avec les bénéficiaires et les opérateurs, ont indiqué que les 
fonctions à renforcer dans ce projet étaient celles de l'alimentation de la ville de Niamey et 
ses alentours, sous-entendant le maintien à terme d'un certain niveau d'emploi. La spécificité 
des filières agricoles urbaines et péri-urbaines est basée sur le caractère périssable des 
produits obtenus, comme le lait frais, les œufs, les légumes. 
Par ailleurs, si un accroissement de la quantité produite par l'agriculture de proximité est 
justifié, il ne faut pas oublier les dimensions d'amélioration de la qualité de ces produits 
notamment au regard des risques pour la santé humaine, ainsi que de diminution de la 
saisonnalité de la production. 
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Bilan et analyse des activités faites 
Le projet lancé par le Ministère des Affaires étrangères français en novembre 2003 , 
commencé en 2004, géré par le Service d' Action culturelle et de Coopération del' Ambassade 
de France à Niamey (FSP 2002/ 121), a été transféré à !'Agence française de développement 
avec signature de la convention de financement entre l' AFD et la République du Niger le 30 
juin 2005 (CNE 30 11 ). La levée des conditions suspensives a été faite le 9 décembre 2005 et 
le premier approvisionnement de la caisse d'avance réalisé le 16 décembre 2005. 
A la fin juillet 2006, sur le crédit initial du FSP 2002/121 de 1.500.000 euros et sur le montant 
transféré à l'AFD de 1.297.651 Euros, il reste disponible environ un montant de 1.100.000 
Euros. 
L'objectif général est de renforcer la production péri-urbaine pour améliorer sa contribution à 
l'approvisionnement alimentaire de la ville pour les filières lait, maraîchage et avicole. Le 
renforcement de ces filières de proximité se fera à deux niveaux : technique et organisation, 
en impliquant les acteurs (producteurs, transformateurs, commerçants) en profitant de 
l'environnement dynamique de la ville. 
Le projet est organisé en 4 composantes : élevage, maraîchage, foncier, coordination du 
projet. 
Les activités des composantes qui ont eu lieu depuis le début du projet sont décrites dans huit 
(8) rapports d'activités semestriels auxquels s'ajoutent une quinzaine de rapports spécifiques 
sur les actions menées ou projetées dont la liste exhaustive est citée en annexe. Globalement, 
ce sont des activités de préliminaires, mais nécessaires au déroulement d'un projet de 
développement. 
Elles comprennent : 
Collecte de documentation. 
Concertation avec des opérateurs partenaires du développement (ONG Agropast, 
ONG Karkara, MRA, DRRA, FCMN, directions communales, ANPIP, A VPB, projet 
intrants/FAO) et de recherche (INRAN, AGRHYMET, ICRISAT, Université Abdou 
Moumouni de Niamey, IRD). 
Enquêtes socio-économiques de référence (pour choix des sites, identification des 
problèmes, propositions d'actions avec la participation d'étudiants). 
Concertation avec les acteurs pour élaborer des activités en termes de structuration, 
renforcement de quelques organisations, appui technique, et dossiers de financement. 
Ateliers d'information et de formation, visites et conseils aux producteurs laitiers, 
avicoles et maraîchers. 
Par ailleurs, un code de financement pour les fonds d'investissement du PSEAU a été rédigé 
et validé par le comité de pilotage début 2005. Il a fait l'objet de traductions en peulh, haoussa 
et zarma, et a été transmis et expliqué aux bénéficiaires ultimes du projet : les producteurs 
agricoles au travers d'ateliers d'information. 
Les principaux résultats de chaque composante vont être récapitulés ci-dessous et analysés. 
Analyse composante 1 : Elevage 
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Deux filières péri-urbaines sont concernées dans cette composante : l' aviculture pour la 
production d'œufs, et la production laitière. 
Pour la filière avicole, actuellement, il y aurait 14 producteurs rassemblés dans le 
Groupement des aviculteurs privés de Niamey et environs, représentant 11.000 oiseaux. Cette 
aviculture est une production hors-sol sous abri avec des exploitations de taille moyenne 
gérées par des professionnels. Les produits sont périssables correspondant à la zone péri-
urbaine. Il y a des contraintes dues au risque sanitaire d'abord pour la volaille, et donc des 
impératifs de qualité de la production. L'émergence de la grippe aviaire a fait varier 
l'importance économique de cette filière de façon drastique: elle est en train de se 
reconstituer. 
Cette filière bénéficie d'un appui du projet avec un technicien qui y est uniquement affecté. 
Le producteur de poules pondeuses rencontré pendant la mission est un fonctionnaire retraité 
ayant investit aussi dans un verger de manguier. Il bénéficie de l'appui du technicien du 
PSEAU. Si l'exploitant agricole est très satisfait de l'appui apporté par le PSEAU, ses besoins 
d'appui dépassent la seule activité poule pondeuse (motopompe en panne ... ) 
Une demande d'appui pour une commande groupée d'aliments de volaille du Groupement des 
aviculteurs privés de la Communauté urbaine de Niamey et ses environs a été constituée, mais 
non financée. Comme les autres dossiers sur fond d'investissement du PSEAU, le principe de 
ce fond d'investissement doit être retenu lors d'un des comités de pilotage. Le dossier a été 
examiné par le « Comité d'analyse des dossiers» mis en place par le PSEAU. Ce comité 
d'analyse rassemble des représentants du projet PSEAU, des ministères et de la filière 
concernée. Le dossier fait l'objet d'une grille d'analyse complète. La prise en charge d'une 
partie de l' investissement par les producteurs en est un élément essentiel, comme 
l'établissement d'une règle de suivi de gestion des fonds. Elle est fixée à 20%. Les 
producteurs étaient d'accord pour apporter cette contribution. Pour la gestion des fonds, il 
avait été accepté que deux personnes identifiées par les professionnels s'occupent de la 
gestion du stock physique : ventes et recettes. Par ailleurs, le stock aurait été mis en place 
dans un bâtiment prêté par le Ministère de l'élevage. Ce dossier avait reçu l'aval du « comité 
d'analyse des dossiers». Mais, en l'absence de réunion du comité de pilotage du PSEAU, il 
n'a pu être transmis à l' AFD. Donc en ce moment, il suspendu. L'absence de décision de 
financement sur ce dossier a entraîné l'arrêt par le PSEAU de la constitution des dossiers des 
fonds de financement d'autres actions (puits, semences potagères). 
Un atelier a été réalisé sur les bâtiments et matériel d'élevage en aviculture, ainsi qu'une 
étude sur les contraintes liées à l'alimentation et aux conditions d'ambiance dans les élevages 
avicoles. Un guide pratique a été réalisé et transmis aux aviculteurs qui l'apprécient. Le 
groupement apparaît dynamique. Les activités faites correspondent aux besoins exprimés par 
les producteurs. Ainsi, les informations acquises pendant l'atelier, et les échanges entre 
participants ont été utilisés par les aviculteurs, par exemple : augmentation du nombre de 
mangeoires et d'abreuvoirs dans les élevages, aménagement des bâtiments pour accroître 
l'aération, construction de bâtiments en respectant les recommandations préconisées. 
A noter qu'une opération d'urgence a été réalisée pour lutte contre la grippe aviaire au Niger 
(Maggaria/ZR et Madarounfa/MI). Cette intervention a fait l'objet d'un avenant à la 
convention CNE 3011, signé en mars 2006. 
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Pour la filière laitière, 7 sites ont été choisis représentant 670 ménages et environ 6.000 têtes 
de bétail : Gorou Kirey, Wouro Fulbé, Banifandou II, Koubo Banda, Talladjé, Route Filingué, 
Feto Bokki. Un appui technique a été apporté aux groupements retenus. L'équipe du PSEAU 
a été invité à un atelier de formation sur la qualité et l 'hygiène du lait à la traite (9-11 août 
2005 / Ouagadougou). Cependant, il semble manquer un compte-rendu des suivis des 
groupements pilotes identifiés. 
Des dossiers ont commencé à être préparés pour la ligne fonds d'investissements: captages 
hydrauliques de type MEYER et de type OFEDES pour le« comité d'analyse des dossiers». 
Ces demandes entrent dans le thème du projet. Des premiers contacts avaient été établis avec 
le Ministère de l'hydraulique et les groupements pour voir comment constituer la contribution 
des éleveurs. Il avait été accepté, que vu le faible revenu des éleveurs, une partie des 20% de 
l'investissement des bénéficiaires serait fait sous forme de main d'œuvre. Comme pour les 
autres dossiers d'investissement la partie gestion des puits avaient commencé à être discuté. 
Mais, vu l'arrêt du dossier de la filière avicole et l'absence de comité de pilotage à court 
terme, le dossier « puits » n'a pas été complété. 
Le PSEAU a participé à un atelier sur la maîtrise de la qualité dans la transformation du lait 
en Afrique de l'Ouest à Ouagadougou. 
Pour favoriser la concertation entre les projets intervenant sur la filière lait (projet Lait Sain 
pour le Niger1, Appui aux Petits Producteurs de Lait de la communauté urbaine de Niamey2 -
APPLN-, Réseau d'Echange sur les Politiques laitières, PEACE CORPS, ONUDI-formation 
HACCP-), une journée d'échanges d'expériences a été organisée (15 nov 2005). Les objectifs 
des autres projets sont similaires à ceux du PSEAU: organisations communautaires de base, 
accroissement de la production de lait et de sa qualité, renforcer les ONG locales. Seul le 
projet APPLN a pu être rencontré lors de cette mission. 
Projet Appui aux petits producteurs de lait de la communauté urbaine et péri-urbaine de Niamey 
Durée : 2003 - 2007 
Partenaire local : ONG AGROPAST 
Opérateur : Vétérinaire Sans Frontière - Belgique 
Suivis des groupements par une visite / 15 jours. 
21 organisations d'éleveurs mises en place, dont 15 avec une autonomie certaine en fin 2005. 
9 groupements sont reconnus officiellement. 1 fédération de groupements est en cours de 
constitution. 
Des fonds de roulement ont été apportés à 20 groupements, avec 100 à 200.000 FCFA pour la 
part projet, et 40 à 560.000 FCF A pour la part groupement. 
Amélioration de l'alimentation en saison sèche : mise au point des rations en cours, 
amélioration de la coupe des fourrages du stockage par construction de granges collectives et 
individuelles notamment. 
Programme de prophylaxie : formation d'auxiliaires para vétérinaires et séances de 
sensibilisation. 
Amélioration de la qualité hygiénique par une meilleure hygiène de traite chez 25% des 
éleveurs (respect des gestes et précautions recommandées); mais le test de contrôle qualité 
du lait n'a pu être mis en place car le protocole est trop lourd pour petits éleveurs. 
Constructions de 8 magasins (300 à 400.000 FCFA apport propres et 600 à 700.000 FCFA 
a ort ro·et), 3 anges collectives avec des a orts ro res (300 à 400.000 FCFA) et des 
1 Projet géré par Vétérinaire Sans Frontière - Belgique 
2 Projet géré par Vétérinaire Sans Frontière - Belgique 
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apports projet (300 à 400.000 FCF A) ; les granges individuelles ne tiennent pas car trop 
fragiles. 
90% des organisations d' éleveurs gèrent leurs stocks avec efficacité, notamment les sous-
produits agro-industriels (SP AI). 
Renforcement de l'ONG AGROPAST : formation, capacité de mettre en œuvre des projets. 
17 formations ( éleveurs, auxiliaires paravétérinaires, animateurs, personnel projet) ont été effectuées. 
Une mini-laiterie, des parcs de vaccination, des bosquets de fourrages aériens sont aussi prévus mais 
non faits à cette date. L'utilisation de la lactoperoxydase est abandonnée car non disponible au Niger. 
Le budget sur 2005 a été de 125 K€. 
Le projet APPLN appuie des groupements dans 4 des 7 sites retenus dans le PSEAU. 
Les ONG locales ciblées par le PSEAU, reconnues pour leur savoir-faire et leurs compétences 
sont aussi partenaires d'autres bailleurs de fonds : Agropast, Karkara. Le groupe cible -
éleveurs majoritairement d'origine peule installés dans la périphérie de Niamey- est souvent 
le même que celui du projet APPLN. Une différence est que plusieurs projets comme APPLN 
ciblent la mise en place d'un pourcentage très significatif de groupements féminins, ce qui est 
une recommandation dans le PSEAU, mais non une obligation. De plus, l'abreuvement du 
bétail n'est pas pris en compte dans le projet APPLN. 
Les risques de chevauchement d'activité existent. Mais, il y a une réelle demande de lait au 
niveau de Niamey. Il est tout à fait raisonnable d'accroître le nombre de groupements appuyés 
par le PSEAU, de contribuer à la résolution du problème d'alimentation en eau notamment, et 
de poursuivre des actions d'appui technique et d'équipements. Le choix des thèmes doit être 
complémentaire de ceux des autres projets de développement. 
Analyse composante 2 : Maraîchage 
La composante 2 est organisée en trois volets : ( 1) concertation et négociation entre les 
acteurs de la filière; (2) repérage et mise au point d'innovations technico-
économiques répondant aux besoins des acteurs pour améliorer les performances de la filière ; 
(3) mise en place de dispositifs d'appui conseil sous la responsabilité des producteurs. La 
première réunion de lancement a eu lieu le 9 mars 2004. 
Les activités sont menées par la CApCA2, animée par la Fédération des Coopératives 
Maraîchères du Niger- NIY A (FCMN-NIY A), son secrétaire exécutif M. Tahirou Amza, 
d'une assistante technique, Valérie Claes et un volontaire du progrès M. P. Becheler. 
Concertation et négociations entre acteurs de la filière : 14 coopératives FCMN ont 
accepté de participer au PSEAU, soit environ 1.200 membres, sur 21 coopératives 
maraîchères de la FCMN à Niamey. Cela a permis après analyse de choisir 4 d'entre elles 
pour mettre en place les champs écoles. 
Des actions d'animation ont été faites comme la participation à la rencontre annuelle des 
maraîchers du Niger en mars 2005. 
Par ailleurs, des rencontres ont commencé entre les commerçants et les producteurs, 
notamment à l'occasion du lancement du centre-pilote de commercialisation (financement 
Aide-mémoire mission re-projilage PSEA U Niamey 11- 25 juillet 2006 5 
PROP AN). Ce centre de commercialisation des produits maraîchers est prévu pour 25 
coopératives de la Communauté urbaine de Niamey et Tillabéry pour 860 t de produits 
annuellement (voir rapport A. Moncoeur). Les débuts de cette concertation sont timides; elle 
est à développer en identifiant mieux les besoins des uns et des autres : appui aux installations 
de stockage, conditionnement, transport et commercialisation, en termes de régularité de 
production et de types de produits. Des propositions de diversification des espèces et variétés 
maraîchères cultivées est aussi demandée par les producteurs des champs écoles. Les 
grossistes et transporteurs sont aussi des acteurs de la filière à prendre en compte alors qu'ils 
semblent avoir été oubliés. 
Repérage des innovations techniques : Des discussions ont été réalisées avec les 
producteurs pour identifier les thèmes de travail à partir des contraintes identifiées par les 
producteurs. 4 champs écoles ont été installés dans les 4 zones pilotes3 du projet (Saga 
Gourou/ Gamkalé, Kougou, Nogaré, Gountou Y éna). Les thèmes suivants ont été retenus : 
compostage, protection des jardins par des haies, choix de variétés de chou et tomate. 
L'intérêt des champs écoles paysans (Farmers Field School) semble avoir été compris; un 
règlement intérieur a été adopté par chacun des champs écoles. Mais la visite sur le terrain 
(Saga Gorou, Gounti Yéna), ainsi que l'analyse des comptes-rendus des discussions (cf. 
rapport technique Champ- école mars-juin 2005) laissent indiquer que les thèmes des champs 
écoles ne répondent que partiellement aux besoins évoqués par les producteurs, notamment en 
termes de techniques de production, trésorerie, approvisionnement en eau et appui à la 
commercialisation. 
Recommandation : un diagnostic plus précis doit être fait au niveau des facteurs limitant la 
production : maladies, ennemis, fertilisation, pépinières. Les visites sur le terrain et la lecture 
des documents ont révélé des lacunes en matière de technique de production. Un appui 
régulier des expertises présentes au Niger comme celles de l'ICRISAT ou de producteur 
maraîcher innovateur, peut être mis en oeuvre. 
Une équipe « semences » a été mise en place au sein de la CApCA2. Elle a élaboré le guide 
des champs écoles producteur, des fiches techniques de production pour 20 espèces 
légumières ainsi que sur les pépinières et le compost. Ce travail a été fait avec le projet FAO 
« Promotion de l'utilisation des intrants agricoles par les organisations de producteurs». 
Le fonds d'investissement a été expliqué aux producteurs. Un projet a été préparé: Appui à la 
mise en place d'un service d'approvisionnement en semences potagères de qualité au bénéfice 
des membres de la FCMN-NIY A. Au moment de la mission le dossier n'avait pas été bouclé. 
Si les participants avaient accepté le principe de participer à hauteur de 20% au financement 
de l'achat collectif des semences et sa gestion, l'ajournement du dossier cité 
précédemment du dossier « aliment de volailles» due à l'absence de comité de pilotage a 
conduit les agriculteurs et la fédération a arrêté la construction du dossier. Ce dossier 
répondra ainsi en partie aux besoins de trésorerie des producteurs pour leur permettre 
d'acheter les semences maraîchères. Par ailleurs, le PSEAU pourrait renforcer sa 
collaboration avec le projet FAO/ Intrants, notamment pour la mise en place des fonds de 
3 Sites pour chaque zone pilote : Saga Gourou/ Gamkallé 
Kongou : Kongou TMK, K Zarmagandey, K Gorou, Gorou Kaina 
Nogaré : Nogaré, Neini Goungou, Lamordé, Kirkissoye, Djamwoyé 
Gountou Y éna : Gountou Yéna, Bouk:oki, Zongo, Dar El Salam 
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roulement. A noter que 7 coopératives 4 de la FCMN sur la communauté urbaine de Niamey 
bénéficient de ce projet FAO, ainsi que 2 de l' association MARHABA5. 
Dans cette composante maraîchage, des demandes d'appuis sur l'aménagement de puits ont 
aussi été évoquées sans aller jusqu'au dépôt du dossier. Sur fonds Banque Mondiale, le projet 
ANPIP a appuyé l'installation d'équipements d' irrigation individuels et collectifs, et peut 
encore le faire. D'un autre côté, les visites à Saga-Gamakallé chez un producteur indépendant 
(2 ha tomates) et à l'ICRISAT (modèle goutte-à-goutte basse pression pour 500m2) ont mis en 
évidence les difficultés de gestion des systèmes d'exhaure collectifs. 
A noter que la FCMN a déjà pu mobiliser un crédit auprès de la BRS (Banque Régionale de 
Solidarité) pour des achats d'engrais et d'équipements pour la culture attelée. 
Mise en place des dispositifs d'appui conseil 
Le PSEAU a commencé des discussions pour développer des partenariats avec le projet FAO 
Intrants (activités sur l'approche champ école producteur), INRAN (fiches techniques), 
ICRISAT (variétés), OXFAM/Québéc- Niger (analyse organisationnelle et 
commercialisation), MOORIBEN (boutiques d'intrants). 
Le secrétaire exécutif de la FCMN a bénéficié d'une formation du CNEARC sur la rnicro-
finance. L'objectif était de développer une compétence micro-finance au sein du PSEAU pour 
favoriser l'utilisation de cette technique. Il serait donc souhaitable qu'elle soit utilisée dans le 
cadre du projet comme indiqué dans les termes de références de sa formation. Le cadre chargé 
des champs écoles producteurs a aussi été formé sur cette approche. Quatre producteurs des 
sites et l'animateur CEP ont participé au salon sur l'irrigation et le drainage à Ouagadougou. 
Plusieurs études ont été faites par des étudiants en collaboration avec l'université de Niamey. 
Ces études comportent beaucoup d'informations très partielles; les résultats en sont 
approximatifs. Une synthèse de ces travaux est nécessaire, notamment pour la description de 
la filière maraîchère à Niamey, pour en tirer un diagnostic précis. 
Analyse composante 3: Foncier 
Cette composante est animée par le Secrétariat Permanent du Code Rural. En 2005, deux 
activités ont été réalisées: (1) une formation des animateurs et responsable du projet à la 
méthode MARP (Méthode d'analyse rapide participative), de diagnostic participatif rapide et, 
(2) un inventaire des parcelles avec représentation cartographique du site maraîchage de 
Kongou Gorou. L'inventaire a été long à réaliser: plus d'un an; il semble correct. Mais, son 
analyse pour une utilisation sur l'agriculture et l'élevage urbains et péri-urbains ou dans une 
disc_ussion dans une commission foncière communale semble limitée : une validation de ce 
travail par les autorités et les parties prenantes est nécessaire, ainsi qu'un repérage 
géographique officiel et une analyse approfondie en termes d'usage et de propriété actuels. Ce 
travail sera très long: 458 parcelles de cultures maraîchères répertoriées pour une superficie 
totale de 135 ha environ sur un seul site du projet. Au moment de la mission, il n'y a eu 
4 Ces coopératives sont : Bédjé, Kokari, Diamilé, Gakasiné, Djambou, Alkabir-membre, Gamkallé-Kokari 
5 Ce sont : Union et Mougnal 
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aucune utilisation de cette étude. Par ailleurs, le consultant a posé la question pendant la 
séance de restitution sur le devenir de cette étude. Il n'y a pas eu réponse à cette question. 
L'unité Système d' Information géographique a été conçue transversalement aux activités 
faites dans les autres composantes. Il s'agit de concevoir un outil d'aide à la décision pour les 
institutions publiques et privées sur la place de l' agriculture et de l' élevage dans la CUN et 
ses environs. Cette activité a débuté avec du retard. Elle est menée par un Volontaire du 
Progrès recruté depuis juillet 2005 : Mlle Vinca Devauchelle, accueillie à AGRHYMET. 
Depuis son arrivée, elle a élaboré son programme de travail ; elle a suivi des formations 
complémentaires sur l'élaboration d'un SIG; une photo aérienne plus récente de Niamey et 
ses environs a été commandée et devrait arriver prochainement. A ce jour, cette activité a 
donc tout juste commencé. 
Analyse composante 4 : Coordination 
La coordination du projet est assurée par l'assistant technique chef de projet pendant la 
période SCAC avec le coordonnateur M. Abdou Amadou. L'assistant technique est en cours 
de remplacement. 
La coordination a élaboré un code de financement. 
Les comités de pilotage ont été préparés et organisés régulièrement sauf le dernier prévu en 
décembre 2005 n'a pas pu se réunir. 
Les fonds et comptes du PSEAU sont gérés par un cabinet externe, opérateur administratif et 
financier : ACSA qui travaille directement avec le coordinateur du projet. Un comptable et un 
gestionnaire à 50% de leur temps sont affectés à cette activité, l'autre 50% de leur temps étant 
dévolu à un autre projet géré par l' AFD, PROP AN. Chauffeur, planton et gardiens ont aussi 
été recrutés récemment. 
La rencontre avec le cabinet ACSA a permis de faire un point sur les procédures qui semblent 
claires. Le manuel de procédures n'a pas encore été validé par le MRA et l' AFD. Mais, il 
apparaît nécessaire de renforcer le dialogue entre le cabinet et la coordination du projet afin 
d'aplanir rapidement les difficultés pour un fonctionnement plus souple. Actuellement, des 
retards significatifs ont été pris dans le règlement des factures. Une première demande de 
réapprovisionnement de la caisse d'avance de 80 millions de FCFA est dans le circuit 
Ministères nigériens - AFD. 
La non-utilisation des fonds d'investissements pour le PSEAU et les acteurs des projets est 
due à l'absence de réunion du comité de pilotage, la dernière ayant eu lieu début 2005. Un 
seul dossier a été préparé complètement, celui sur l' aliment pour la volaille. L'absence de 
suivi sur ce dossier a entraîné une incertitude réelle sur la suite de ce projet. Par ailleurs, la 
réunion du comité de pilotage a été subordonnée à la mission de reprofilage que le consultant 
réalise actuellement entraînant donc des reports réguliers de prise de décision. 
Propositions d'activités et d'organisation 
La durée restante pour la réalisation du projet (16 mois) conduit à faire un recentrage des 
objectifs du PSEAU. 
Un tableau synthétique a été fait (en annexe) présentant .. l' analyse du consultant par rapport 
aux objectifs du projet tels que définis dans la convention de flrtàhcement Répüblîqûè du 
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Niger/ Agence Française de Développement. A ce jour, les bilans Malheuresuement à ce jour, 
il n'y a pas données 
Par ailleurs, un cadre logique du projet (voir annexes) est proposé en fonction des résultats de 
la mission de reprofilage. 
Proposition Comité de pilotage 
D'une manière générale, les activités sont proposées par les cellules d'animation et d'appui-
conseil et le coordinateur puis sont discutées et approuvées dans un comité de pilotage qui se 
tient semestriellement. Ce comité de pilotage a une fonction d'orientation. Une composition 
simplifiée est proposée ci-après. 
Président : Le secrétaire général du Ministère des Ressources animales 
Vice-Président : Le secrétaire général du Ministère du développement agricole 
Membres: 
Le représentant du gouverneur de la région de Niamey 
Le directeur de la production animale et la promotion des filières du MRA 
Le directeur des cultures de rente du MDA 
Un représentant du secrétariat permanent du code rural 
Un représentant des éleveurs (lait/aviculteurs) 
Un représentant des maraîchers 
Un représentant des associations de consommateurs 
Un représentant des opérateurs privés de l'aval des filières laitières ou maraîchères. 
Observateurs: 
Un représentant du SCAC de l'Ambassade de France au Niger 
Un représentant del' Agence française de développement 
L'opérateur financier et administratif du PSEAU 
Un représentant de la coopération belge 
Le dernier comité de pilotage s'étant tenu début 2005, il devra se réunir le plus rapidement 
possible. 
Orientations générales 
Les propositions dans les 3 composantes techniques sont orientées vers une augmentation de 
la production, de la qualité des produits et une amélioration de sa régularité. 
Une restitution des premières conclusions de la mission a été faite au Ministère des 
Ressources Animales le 24 juillet 2006. Des commentaires ont été faits par les participants 
sur la nécessité que le PSEAU continue à prendre en compte l'ensemble des activités prévues 
initialement dans le cadre du projet. Ces activités sont : 
l'appui à la filière avicole: appui technique sur l'alimentation des poules avec un 
technicien de terrain et un atelier; un fond de roulement pour l'achat groupé 
d'aliments de volailles. 
La contribution à la mise en place d'll.U..~ c__oromission foncière communale d'une 
commune de Niamey. 
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La courte durée restante du projet implique de limiter les activités du PSEAU. Les capacités 
de la coordination du PSEAU (chef de projet et assistant technique) ne permettront pas de se 
réinvestir sur des chantiers de nature très variée. Quelques activités devront être recentrées 
prioritairement. Le choix sera fait sur: le nombre d'acteurs impliqués au moment de la visite 
du consultant, l'avancement dans les discussions avec les organisations de producteurs, la 
volonté exprimée par les acteurs de s'engager dans des actions collectives, l'encadrement 
existant au Niger, l'existence de projets complémentaires et les espoirs de réussite 
significative concrète. 
La filière avicole visée comprend très peu de producteurs autour de Niamey. Les entreprises 
qui en font partie sont dynamiques. Parfois, leurs problèmes dépassent largement la seule 
filière « poule pondeuse». Les stratégies apparaissent individualistes, notamment en matière 
de stratégie de choix et composition d'aliments de volailles. Des formations ont été assurées. 
Un technicien est toujours en appui à cette filière. Après un atelier bilan technique de cette 
activité, le consultant propose de l'arrêter. 
Si la résolution du problème foncier est importante pour le maintien d'activités agricoles dans 
les zones urbaines et péri-urbaines, il n'apparaît pas très réaliste qu'une contribution du 
PSEAU à la résolution de ce problème soit significative. Le gouvernement nigérien a mis en 
place différents cadres pour avancer sur le problème de la propriété foncière notamment dans 
les zones rurales dont les Commissions foncières communales et régionales. Les principes de 
composition et de fonctionnement existent. Au départ, le PSEAU avait proposé de s'investir 
sur ce thème dont l ' acteur principal au niveau de l'Etat est le Secrétariat permanent du Code 
rural dont le dynamisme est reconnu par tous. Des investissements ont été faits par le PSEAU 
au Secrétariat permanent du Code rural pour améliorer les conditions de travail des 
techniciens. Cependant, l'action de formation proposée semble très limitée par rapport au 
problème rencontré. Le projet ANPIP a commencé à travailler avec la commune la plus 
pauvre de Niamey avec des résultats très faibles à ce jour. La formation des agents d'une 
commission foncière (COFO) alors qu'ils ne sont pas encore nommés risque de ne pas être 
faite dans les délais de seize mois. Un impact de cette formation ne sera pas évaluable d'ici la 
fin du projet. Aussi, le consultant propose d'arrêter cette activité. 
Le consultant propose donc le recentrage sur trois activités : 
un appui à la filière laitière, 
un appui à la filière maraîchère, 
l'établissement d'un SIG simplifié sur les zones de production agricoles urbaines et 
péri-urbaines. 
Cela implique globalement des accroissements du nombre de groupements appuyés par le 
PSEAU et un renforcement des équipes d'animation des opérateurs et de leur formation. 
Propositions composante 1 : Elevage 
Les grands thèmes identifiés de la filière lait sont: (1) l'alimentation - abreuvement et (2) 
collecte du lait et hygiène. 
Cela devrait se faire avec un nombre accru de groupements, pour en suivre 10 à situer en zone 
périurbaine. 7 groupements sont actuellement appuyés par le projet; 3 autres pourraient être 
suivis dans des localisations différentes : en dehors des axes principaux. Des fiches de suivi 
pour chaque groupement seront établies comme outil de discussion et didactique avec les 
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groupements, mais aussi compte-rendu auprès du PSEAU. Le PSEAU pourra s'appuyer les 
méthodes du projet APPLN. Des données sur la production de lait seraient les bienvenues 
ainsi que les outils de gestion utilisés par les groupements. 
Les actions principales sont les suivantes : 
Forage de puits supplémentaires avec une animation renforcée sur la place de 
l'abreuvement dans la production laitière pour atteindre 7 puits creusés en 2007. 
Mise en place du fond de roulement pour achats groupés d'aliment du bétail complété 
avec un atelier de formation. Ce fond pourrait venir en complément aux interventions 
d'autres projets. Un atelier de formation sur le rationnement des vaches laitières 
complètera cette action sur l'alimentation. 
Tests de nouveaux équipements pour améliorer la qualité et l'hygiène du lait : 
récipients en métal de différentes tailles pour la traite et le transport. Cette activité sera 
menée avec les groupements de producteurs laitiers, les collecteurs, les industries 
laitières. Des relations seront aussi établies avec un projet (ONUDI) étudiant la mise 
en place d'un centre de collecte secondaire. Ce travail serait précédé par une étude 
complémentaire sur le matériel de collecte. Il existe déjà des informations aussi bien 
au Niger que dans les pays voisins. Un atelier de formation à Niamey et un voyage 
d'études au Burkina Faso ou au Mali permettront d'appuyer la mise en œuvre de ces 
nouveaux équipements. 
Le forage des puits ne pourra être entrepris que si certaines conditions sont réunies : 
- Accord des communautés et des autorités pour le forage des puits 
- Accord des bénéficiaires de participer à l'investissement à hauteur de 20% du montant total 
- Etude des forages par un/des contractants spécialisés 
- Réalisation des travaux par contractants spécialisés avec contrôle des travaux par bureau 
spécialisé (procédures d'appel d'offres à respecter) 
- Etude et mise en place d'un règlement de fonctionnement, d'entretien et de gestion des puits 
par les bénéficiaires. 
- S'assurer des conditions pour un bon fonctionnement de ces puits après la fin du projet. 
Le consultant n'a pas pu rencontrer lors de sa mission tous les groupements susceptibles de 
bénéficier de ces aides. Les contacts avec l'ONG AGROPAST et les discussions avec le 
coordonnateur national du PSEAU ont indiqué que pour les premiers dossier entamés 
(groupement de Feto Bokki), il y avait accord des bénéficiaires pour investir à 20% dans les 
forages. Le consultant fait l'hypothèse qu'avec l'appui du PSEAU et des ONG spécialisées en 
élevage (AGROPAST et KARKARA), des accords similaires seront obtenus pour d'autres 
groupements d'éleveurs. 
De même, la mise en place des fonds de roulement nécessitera la mise en place 4e certaines 
conditions: · 
Déterminer les communautés (éleveurs) qui bénéficieront de ces fonds qe roulement. 
Obtenir l'accord des éleveurs sur une prise en charge des fonds de x:oulement (20%) 
Mettre en place des règles d'utilisation des fonds de roulement et donc de suivi par un 
observateur extérieur. 
Définir le devenir de ces fonds de roulement après la fin du projet. 
Cette organisation pourra être faite par des contrats avec des projets ayant montré des 
compétences pour gérer de tels fonds avec des communautés. 
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Enfin, l'achat d'équipements, notamment ceux pour améliorer la qualité du lait lors de la 
collecte devront aussi faire l'objet de précautions préalables : 
Accord des acteurs de la filière pour tester les nouveaux équipements. 
Définir les propriétaires immédiats et en fin de projet des récipients ( éleveurs, 
collecteurs, laiteries ... ). 
Préciser les règles d'utilisation et d'entretien des récipients. 
Voir si récipients sont mis à disposition d'une catégorie d'acteurs de la filière avec 
obligation d'utilisation et d'entretien en pleine propriété, ou voir s'il y a des 
possibilités de consignes ou de leasing (location + rachat en fin de projet ou à une date 
donnée). 
Le contrat avec l'ONG Karkara sera renouvelé et prendra en compte les modifications: 
compléter le diagnostic pour les groupements supplémentaires (3), le suivi des 10 
groupements et la collecte des données. Le consultant propose que l'ONG Agropast soit 
impliqué dans la gestion des fonds de roulement au coté de l'ONG KARKARA compte tenu 
de son expérience avec les groupements peulhs (fond de roulement, granges communes ... ). 
A noter que le projet APPLN est d'accord pour que le PSEAU renforce les 3 activités 
mentionnées ci-dessus, indiquant un souci d'éviter le chevauchement des projets sur le terrain. 
Actuellement, il y a 3 personnes à l'animation de CApCA 1 dont 1 stagiaire, il est proposé de 
constituer une équipe de 4 permanents: 1 chef d'équipe et 3 agents d'appui technique. Cela 
doit faire l'objet d'une négociation rapide avec les ONG Karkara et Agropast pour bien 
évaluer les moyens en personnel afin d'assurer cet encadrement rapproché et efficace. 
Au total budgétairement, par rapport aux actions prévues fin 2005 pour 2006, il y a : 
renforcement: des activités d'animation technique, d'un voyage d'études, des 
investissements (puits) ; 
mais suppression de l'activité sur la filière avicole. 
Propositions composante 2 : Maraîchage 
Les grands thèmes identifiés sont : ( 1) l'amélioration des techniques de produçtion 
notamment en saison chaude et en hivernage, (2) la qualité des produits au niveau de la 
production et de la commercialisation. 
Les actions principales sont les suivantes : 
Sur les techniques de production : 
o repérage de 8 sites avec la mise en place de champ école producteur, 
o 3 ateliers sur les techniques de production avec l'appui de personnes-
ressources de l'INRAN et de l'ICRISAT suivant leurs compétences reconnues 
(nématologie, pathologie, entomologie, agronomie .. ), 
o la mise en place du fond de roulement avec un partenariat étroit avec le projet 
FAO/ Intrants. 
,. 
La duplication des fiches techniques, mais après une relecture attentive par des 
spécialistes pour en corriger les imperfections. 
Contribution à 1 voyage d'études et à des journées maraîchères. 
En commercialisation : 
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o études filière et unités de commercialisation ; 
o atelier sur le thème de la commercialisation ; 
o l' achat d'équipements pour améliorer la qualité de la commercialisation, 
comme cageots, aménagement de locaux de tri, conditionnement, de vente. 
Appui à l'analyse de l ' organisation de la FCMN en partenariat avec le PROPAN et 
OXF AMI Québec. 
Dans un premier temps, il s'agira de conforter les 4 champs écoles producteurs (CEP) existant 
pour qu' ils soient plus opérationnels: localisation, amélioration de l' approvisionnement en 
eau. D' ici quelques mois, il serait souhaitable que le nombre de CEP soit plus grand, donc 
dans plus de sites pilotes, pour atteindre un total de 8. Ces CEP devraient être réalisés 
prioritairement dans des sites en zone périurbaine en dehors de la Communauté urbaine de 
Niamey. En effet, les producteurs maraîchers de la CUN sont souvent pluri-actifs et donc peu 
disponibles pour suivre des formations. Des comptes-rendus précis et réguliers par 
groupements seront faits, notamment sur les résultats des champs écoles producteurs. 
L' étude filière devra bien mettre en évidence les spécificités des produits issus de la zone 
périurbaine. En outre, elle devra permettre de quantifier le poids économique de la filière 
maraîchère péri-urbaine ainsi que l'emploi qu' elle génère aux niveaux production et 
commercialisation. L'étude sur les unités de commercialisation ainsi que des rencontres plus 
fréquentes entre les acteurs de la filière devraient aboutir à choisir les investissements à faire 
pour améliorer la qualité des produits sur le marché. 
Comme pour les filières animales, la mise en place des fonds de roulement nécessitera 
certaines conditions : 
Déterminer les communautés (maraîchers) qui bénéficieront de ces fonds de 
roulement, 
Mettre en place des règles d'utilisation des fonds de roulement et donc de suivi par un 
observateur extérieur ( cahier des opérations au minimum) 
Définir le devenir de ces fonds de roulement après la fin du projet. 
Cette organisation pourra être faite en contractant avec des projets ayant montré des 
compétences pour gérer de tels fonds avec des communautés. Le projet FAO/ intrants 
pourrait apporter son appui à la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, 
comme il est fait actuellement pour certains de ses groupements, ou d'autres 
groupements. 
L'achat d'équipements destinés à l ' amélioration de la qualité des produits maraîchers péri-
urbains devra faire l'objet de quelques conditions de mise en oeuvre: 
Accord des acteurs de la filière pour tester les nouveaux équipements. 
Définir les propriétaires immédiats et en fin de projet des équipements (producteurs 
maraîchers, commerçants, détaillants ... ). 
Préciser les règles d'utilisation et d'entretien de ces équipements. Voir si récipients 
sont mis à disposition d'une catégorie d' acteurs de la filière avec obligation 
d'utilisation et d'entretien en pleine propriété, ou voir s' il y a des possibilités de 
consignes ou de leasing (location+ rachat en fin de projet ou à une date donnée). 
Actuellement, M. Amza Tahirou anime l'équipe CApCA2, en partageant son temps avec le 
secrétariat exécutif de la FCMN appuyé par 1 VP et 1 AT. Il est proposé qu'outre le VP et 
l' AT, de constituer une équipe de 4 permanents: 1 chef d' équipe et 3 agents d'appui 
technique. 
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Au total budgétairement, par rapport aux actions prévues fin 2005 pour 2006, il y a : 
renforcement: des activités d'animation technique, d'un voyage d'études, des ateliers, 
des équipements. 
Propositions composante 3: Foncier 
Les activités sur le foncier seront recentrées sur l'établissement d'un Système <l'Information 
Géographique pouvant donner une information précise sur la répartition de l'agriculture 
urbaine et péri-urbaine (AUP) qui pourrait être fait de façon réaliste d'ici la fin 2007. 
Le SIG sera fait au niveau global agglomération de Niamey (CUN + communes sur lesquelles 
il y a des productions maraîchères). Outre son orientation sur une quantification et les 
caractéristiques de l' AUP, il donnera des éléments sur les risques de pollution des zones 
maraîchères dus à des points d'eau, épandage d'eaux usées et eaux de ruissellement : 
périmètres maraîchers, point des sources de pollution, puits, forage, mares, parc d'élevage, 
éventuellement pâturage, puits, forage, mares, nombre de maraîchers, d'éleveurs, de 
bovins6 ••• Si le temps le permet, un repérage des points de vente des produits urbains et péri-
urbains pourrait être ajouté. Par ailleurs, les zones de cultures pluviales et de pâturages seront 
indiquées lorsqu'elles sont autour des zones maraîchères, ainsi que les couloirs pastoraux. 
Ce programme implique un renforcement significatif pour aboutir dans les délais du projet par 
le recrutement d'un cadre, jeune diplômé nigérien, Appelé du Service Civique National - et la 
mise à sa disposition des moyens nécessaires (moto, déplacement) et la réalisation d'enquêtes 
sur le terrain avec les appuis du Ministère de l'Hydraulique, SIGNER, AgroPast. 
A l'issue du projet le SIG sera confié aux différentes instances concernées du projet: MRA, 
MDA, CUN, SPCR, SIGNER, Ministère de l'Hydraulique 
Au total, par rapport aux actions prévues fin 2005 pour 2006, il y a : 
suppression de l'appui à SCPR en études et investissement. 
Propositions composante 4 : Coordination 
La présence à mi-temps de l'agent administratif affecté par ACSA est insuffisante. Une 
première proposition serait de voir s'il serait possible que le projet reçoive une personne plus 
attentive à la marche quotidienne du projet. 
Code de financement : complet, compris par tous, les dépenses éligibles dans le cadre du code 
de financement sont nombreuses. En fonction du recentrage du projet et des délais de mise en 
route, il sera nécessaire de reprendre les actions retenues et fixer un seuil minimal. 
Durée du projet: la mise en route effective du projet à partir d'octobre 2006 pour terminer en 
décembre 2007 ne permettra de faire en maraîchage qu'une campagne de saison sèche et une 
de saison chaude. Un prolongement jusqu'en juin 2008 devrait permettre de- faire une 
campagne maraîchère de plus. 
6 Le rapport APPLN donne des statistiques relativement précises sur les nombres d'adhérents et de bovins par organisations 
communautaires de base 
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Dispositif de suivi-évaluation : cette activité est dans la mission de la composante 4. Des 
cellules de suivi-capitalisation ont été mises en place avec les services des ministères 
concernés. Pour permettre le démarrage du suivi-évaluation, deux solutions peuvent être 
envisagées: (1) recrutement d'un cadre sur 6 mois chargé de faire ce travail en relation avec 
tous les partenaires et contractants, ou (2) contrat d'assistance en suivi-évaluation avec un 
bureau d'études local. Cela permettra au coordinateur et à l'assistant technique de faire leurs 
activités de coordination et d'animation. 
Conclusions 
Un budget prévisionnel (voir annexe) a été établi sur la base des activités décrites ci-dessus. 
Le total en est estimé à environ 709.000 Euros comme indiqué dans le tableau suivant pour 
des activités de septembre 2006 à décembre 2007. 
Cela implique une modification de la convention avec une réallocation des ressources en 
diminuant la composante 3 foncier de 149.000 euros environ, pour réaffecter le montant de 
cette diminution sur la composante 1 élevage. En fonction de l'avancement des réalisations en 
juin 2007, il pourrait donc être décidé de la prolongation du projet pour six mois, permettant 
ainsi de confirmer des actions notamment par une saison de plus en maraîchage et une année 
complète de collecte de lait. De plus, les investissements totaux prévus sur les fonds du projet 
sont de 293 000 euros. Ils ne prennent pas en compte les contributions des bénéficiaires. 
Par ailleurs, pour préparer une suite à ce projet dont le thème correspond à un enjeu de 
développement pour la ville de Niamey, nous avons inscrit en composante 4 un budget pour 
rédiger un projet faisant suite au PSEAU sur la même thématique de l'agriculture urbaine et 
péri-urbaine. 
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Budget prévisionnel par composante septembre 2006- décembre 2007 par rapport à la convention AFD et au disponible au 1/09/2006 
Budget Disponible Engagement Disponible Budget 
Convention au en attente au prévisionnel 
AFD (€) 30/06/2006 (€) 1/09/2006 09/2006-
Composante (€) (€) 12/2007 (€) 
Composante 1 élevage 408 960 321 254 88 140 233 113 295 843 
Composante 2 maraîchage 384 000 343 686 13 780 329 906 210 776 
Composante 3 foncier 197 205 185 764 3 659 182 106 33386 
Composante 4 coordination et imprévus 307 000 260 436 22 155 228 281 168 578 
Total 1 297 165 1 111 140 127 734 983 407 708 583 
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Liste des acronymes 
AFD Agence française de développement 
AGRHYMET Agronomie- Hydraulique- Météorologie 
ANPIP Agence nigérienne pour la promotion de l'irrigation privée 
APPLN Appui aux petits producteurs de lait de la communauté urbaine et péri-
urbaine de Niamey 
AT Assistant technique 
AUP Agriculture et élevage urbains et péri-urbains 
CAPEN Cellule d'appui à la promotion de l'élevage au Niger 
CAPCA Cellule d' Animation et d' Appui Conseil (1 ou 2 suivant composante du 
PSEAU) 
CEP Champ école producteur 
COFO Commission foncière ( communale, départementale, régionale) 
CUN Communauté urbaine de Niamey 
DRRA Direction régionale des Ressources animales 
FAO Food and Agriculture Organisation 
FCMN Fédération des coopératives maraîchères du Niger 
GAP/CUN/E Groupement des aviculteurs privés de Niamey et environs 
ICRISAT International crops research institute for the semi-arid tropics 
INRAN Institut national de recherches agronomiques du Niger 
MDA Ministère du Développement Agricole 
MRA Ministère des Ressources animales 
OSP Organisations socio-professionnelles 
PAC Programmes d'actions communautaires 
PROPAN Projet de Renforcement des Organisations Agro-pastorales du Niger 
PSEAU Projet de sécurisation de l'élevage et de l'agriculture péri-urbains 
REP,OL Réseau d'Echange sur les Politiques laitières 
SCAC Service de coopération et d'action culturelle 
SIG Système d'information géographique 
SPCR Secrétariat permanent du code rural 
UAM Université Abdou Moumouni de Niamey 
VP Volontaire du Progrès 
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Liste des documents consultés pendant la mission 
Documents produits par le projet PSEAU 
Composante 1 : Elevage 
Rapports d'activités 
ILOU Issa & BOUKARY Abdou Razac, novembre 2004. Rapport d'activités semestriel. 
Composante 1 du PSEA U. ONG KARKARA et PSEAU, 23p, document photocopié 
ILOU Issa & BOUKARY Abdou Razac, 2005. Rapport final- Mise en oeuvre de la 
composante 1 du PSEAU- 5 mai 2004 au 5 avril 2005. ONG KARKARA et PSEAU, 49p, 
document photocopié · 
BOUKARY Abdou Razac & ILOU Issa. 2005. Rapport technique et financier de la 
composante 1 du PSEAU Mai, juin, juillet 2005. Equipe CApCAl/ ONG Karkara, Niamey, 
Niger, 18 p. 
BOUKARY Abdou Razac & ILOU Issa. 2005. Rapport semestriel. Période du 1 août 2005 
au 31 janvier 2006. Annexe 2. Note synthétique sur« les contraintes liées à l'alimentation et 
aux conditions d'ambiance dans les élevages avicoles de la Communauté urbaine de Niamey. 
PSEAU, CApCAl, 27 p.+ annexes 
Equipe CApCAl/ ONG Karkara. 2006. Rapport semestriel d'activités de la composante 1 du 
PSEAU. Période du 1 août 2005 au 31 janvier 2006. ONG Karkara, PSEAU, 16 p. 
Rapport de réunion, atelier, voyage d'étude 
Equipe CApCAl/ ONG Karkara. 2005. Rapport technique et financier- mai, juin, juillet 2005. 
Compte-rendu de l'atelier thématique sur les bâtiments et matériel d'élevage en aviculture 
tenu du 12 au 13 mai 2005. Annexe 2. PSEAU, 27 p. 
Mémoires d'étudiants 
MOUSSA Abdou Mounkaïla, 2005. Aspects soc10-economiques et problématique des 
élevages laitiers de la périphérie de la CUN. Mémoire de fin d'études pour l'obtention du 
diplôme d'ingénieur des techniques agricoles, option productions animales, 1 juillet- 31 
ocotbre 2004, UAM, Faculté d' Agronomie, PSEAU, 70 p. 
Equipe CApCAl/ ONG Karkara. 2005. Rapport semestriel. Période du 1 août 2005 au 31 
janvier 2006. Annexe 1. Analyse des contraintes liées à l'alimentation des poules pondeuses 
dans deux exploitations avicoles de la Communauté urbaine de Niamey. Travail réalisé dans 
le cadre du mémoire de fin d'études de élèves de l'IPDR de Kallo. ONG Karkara, PSEAU, 
octobre 2005, 60 p. 
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Composante 2 : Maraîchage 
Rapports d 'activités 
CLAES Valérie, AMZA Tahirou. 2004. Compte-rendu de la réunion de lancement des 
activités de la composante 2: maraîchage. PSEAU/ Composante 2- Cellule d'animation, 9 
mars 2004, 12 p. 
AMZA Tahirou. 2004. Rapport technique trimestriel (mai- juin- juillet 2004). FCMN-NIY Al 
CApCA2/ PSEAU, 17p. 
AMZA Tahirou & CLAES Valérie. 2004. Rapport semestriel (5 mai- 5 novembre 2004). 
Cellule d'animation et d'appui-conseil de la FCMN NIYA, Composante Il: appui au 
maraîchage urbain du PSEAU FSP 2002/ 121. FCMN-NIYA/ PSEAU, 8 décembre 2004, 
19p. 
CLAES Valérie & Amza TAHIROU. 2005. Rapport semestriel 6 novembre 2004 - 5 mai 
2005. Cellule d 'animation et d 'appui-conseil de la FCMN NIYA, Composante II: appui au 
maraîchage urbain du PSEA U FSP 2002/ 121. FCMN-NIY Al PSEAU, 25p. 
Rapport technique champ-école mars - juin 2005. FCMN-NIY Al CApCA2/ PSEAU, 17p. 
Equipe CApCA2/ FCMN-NIY A. 2006. Rapport d 'activités août - décembre 2005. FCMN-
NIYAIPSEAV, 6 p. 
Cellule d 'Animation et d'appui conseil. Indicateurs de suivi évaluation des activités de la 
composante 2 « Appui au maraîchage urbain de Niamey». CApCA2/ FCMN-NIY Al PSEAU, 
Niamey, 13 p. 
FCMN- NIYA. 2006. Synthèse des activités de la CApCA2. Niamey, 3p. 
Rapport de réunion, atelier, voyage d'étude, projets d'actions 
AMZA Tahirou 2005. Rapport de formation: diversité des systèmes financiers ruraux. 
Montpellier du 4 au 29 avril 2005. FCMN-NIYA, BP 11271 Niamey, 21 p 
AMZA Tahirou 2006. Rapport technique. Formation sur les outils de la finance rurale. 
Bamako, Mali du 18 mai au 16 juin 2006. FCMN-NIYA, PSEAU-CApCA2, BP 11271 
Niamey, 33 p 
Cellule d'appui conseil et d'animation (CApCA2), appui maraîchage « Unité semences». 
2006. Rapport « bilan et perspectives» de l'unité semences. FCMN-NIY Al PSEAU, 
Niamey, juin 2006, 155 
DOUMA Abdoussalam, CLAES Valérie, TAHIROU Amza, 2006. Rapport d 'activités champ 
école au niveau des quatre sites maraîchers d 'intervention du PSEAU (Nogaré, Saga gorou I, 
Tchingalbangou, Goutouyéna). Mars 2005 à juin 2006. Partenariat PSEAU- Projet Intrants/ 
FAO- FCMN Niya. 63 p + annexes 
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Termes de référence de 8 actions: 
Activité champ école Octobre 2005- mars 2006 
Etude sur les unités de vente 
Activités semences 6 mois 
Formation (renforcement à la gestion) 
Etude de synthèse sur les principales filières maraîchères des sites du PSEAU 
Participation au salon africain de l'irrigation et du drainage 
Rencontre de concertation des acteurs de la filière maraîchère de Niamey 
Journée des maraîchers 2006, recrutement un cadre pour gestion d'un stock de 
semences, confection carte de membres FCMN, édition et multiplication de 
documents de vulgarisation 
Mémoires d'étudiants 
DA Y ABOU Labo Aïchatou, 2005. Analyse du système de commercialisation des produits 
maraîchers dans la communauté urbaine de Niamey : cas de la tomate, de l'oignon et de la 
laitue. Rapport de stage de fin de 3ème année pour l'obtention de la maîtrise es Sciences 
agronomiques. UAM, Faculté d' Agronomie, PSEAU, 47 p. 
ISSA.KA Badio 2005. Typologie des maraîchers des sites de Nogaré, Kirldssoye, Lamordé, 
Neini Goungou, Diamioyoye et analyse de leur stratégie de production. Mémoire de fin 
d'études pour l'obtention de la maîtrise es Sciences agronomiques. UAM, Faculté 
d'Agronomie, FCMN, 52 p. 
MONCOEUR Alain. 2006. Contribution à l'analyse des dispositifs de financement du centre 
de commercialisation de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger. Mémoire de 
fin d'études pour l'obtention du Master: Acteurs du développement rural - Option: systèmes 
financiers ruraux, CNERAC, FCMN-NIYA, PSEAU, 71 p. + annexes 
SALISSOU Abdoulahi 2005. Typologie des maraîchers de la communauté urbaine de 
Niamey (cas du site de Kongou) et analyse de leur stratégie de production. Mémoire de fin 
d'études pour l'obtention de la maîtrise es Sciences agronomiques. UAM, Faculté 
d' Agronomie, FCMN, 40 p. + annexes 
Composante 3 : Ffoncier 
ANNOU Garba Mallam; 2006. Occupation des sols 2004/2005. Inventaire des vergers et 
parcelles de maraîchage. Siet de Kongou Gorou. Ministère du Développement agricole, 
Secrétariat permanent du code rural, PSEAU, avril 2006, 47 p + 7 cartes 
V. DEVAUCHELLE. 2005. Termes de référence préliminaires pour la mise en place d'un 
SIG au sein du PSEAU. PSEAU, unité SIG, octobre 2005, 10 p. 
V. DEVAUCHELLE. 2006. Programme d'activité prioritaire de l'unité SIG à compter du 
30/05/2006jusqu'au 31/12/2007. PSEAU, unité SIG, mai 2006, 24 p. 
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Documents généraux 
Aide-mémoie de nuss1on de F. Jullien au NIGER (29/11 au 10/12/2005). TEN/ERN, 
19/12/2005, 8 p. 
Convention de financement N°CNE 3011 entre la République du Niger et l'agence française 
de développement, juillet 2005, 31 p. 
Projet de Comité de pilotage de décembre 2005- PSEAU. Ministère des Ressources animales, 
république du Niger, 16 p + annexes 
Rapport de présentation: projet n°2002-121- projet de sécurisation et de l'élevage et de 
l'agriculture urbaine à Niamey (PSEAU- Niamey). Ministère des affaires étrangères, 
Direction générale de la coopération internationale et du développement, France, 55 p. 
Enquêtes sur le circuit et les pratiques de lavage des produits maraîchers de la production à 
la consommation. 2005. Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement. 
Représentation nationale au Niger (CREP A-NIGER) . BP 2149 Niamey, octobre 2005, 68 p. 
Fédération des coopératives maraîchères du Niger. Projet de plan d 'action de la FCMN-NIYA 
2005-2008. Niamey, 15 p. 
Fédération des coopératives maraîchères du Niger. 2005. Rapport technique des journées des 
maraîchers du Niger tenues les 24, 25 et 26 mars 2005 à Agadez. FCMN-NIYA, 
fed .rnar96@,cararnail.com Niamey, 13 p. 
MATHIEU Daniel. 2006. Rapport annuel d'activités année 2005. Projet Appui aux petits 
producteurs de lait de la communauté urbaine et péri-urbaine de Niamey. Vétérinaire Sans 
Frontière- Belgique, 48 p. 
IBRA Salifou. 2004. Code de financement. PSEAU, Niamey, décembre 2004, 23 p + annexes 
SOUMAILA A., ELH O Arimi Mamadou, DJIBO Fati & MOUNKAILA Safiatou. 2005. Le 
développement des filières agropastorales en Afrique. 1 ere édition. Production et 
commercialisation : bilan et perspectives. Symposium organisé du 21 au 27 février 2005 au 
Palais des sports de Niamey, Niger,abstracts, 29p. 
ONG Agropast. 2006. Rapport d'activités 2005 de l 'ONG Agropast. ONG Agropast, BP 
12 406 Niamey, janvier 2006, 13 P. 
VIAS Gilles & RUPPOL Patrick. 2002. Comment dynamiser la filière laitière périurbaine au 
Niger? Actes de l'atelier national, 5-6 février 2002, Rapport n°1 , CAPEN KARKARA VSF-
Belgique, direction de la Production animale et promotion des filières, Ministère des 
Ressources animales, République du Niger, 87 p. 
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Lundi 10 juillet 2006 
Montpellier- Paris 
Calendrier de la mission 
Discussion avec Jean-François Jullien, AFD, Paris 
Mardi 11 juillet 2006 
Paris- Niamey 
Présentation à l'agence AFD de Niamey 
Dîner avec Hervé Kahane et Alain Félix 
Mercredi 12 juillet 2006 (les visites et entretiens lors de la mission ont été faites en compagnie de M. Goni-
Boulama -AFD- et M. Abdou Amadou ---coordonnateur du PSEAU) 
Rencontre avec les équipes du PSEAU: Abdou Amadou, F. Poudevigne, G. Vias, P. 
Becheler, Amza Tahirou, Ibrah Iboukar, Oussieni Ganda Ibé, Abdou Bokar, Hamidou 
Ibrahim, Boukary Abdou Razac, et M. Goni-Boulama AFD 
Remise des documents du projet par les équipes 
Visite Dr Barré, Secrétaire général du MRA et Dr Ousseini Salaou 
Jeudi 13 juillet 2006 
AGRHYMET: Hervé Trebossen, (AT), Vinca Devauchelle; VP accueillie 
CE : Pierre Ducret, Alain Darthenucq 
Roua Oumarou, Directeur exécutif, ONG Agropast 
Visite Elhadj Abdou Chaibou, secrétaire général Ministère du développement agricole 
GuirguirAbakaga, coordonnateur PROP AN 
Vendredi 14 juillet 2006 
Rencontre FCMN et équipe CApCA2: Idrissa Bagnou, Président FCMN, Tahirou Amza, 
Talatou Nassirou, Abdoussalam, Pierre Becheler(VP), visite des sites de Saga Gourou I et 
Gountou Y éna, 
Samedi 15 juillet 2006 
Discussion avec équipe de Karkara au bureau de Karkara, Salissou Y ahouza, secrétaire 
exécutif, Gilles Vias, Boukary Abdou Razak, 
Visite des groupements d'éleveurs de vaches avec Agropast Roua Oumarou, à F eto Bokki, 
Route Filingué, Kirkissoye et M. Ibrahim Doudoua, éleveur de poules pondeuses 
Dimanche 16 juillet 2006 
Dîner M. F. Poudevigne et Abdou Amadou 
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Lundi 17 juillet 2006 
Discussion avec Secrétariat permanent du Code Rural 
Visite Solani, laiterie, Responsable collecte M. Souley Boucar 93 92 57 89 et M. Gambo Ali, 
directeur de la production 
Réunion avec Projet de Promotion des Exportations Agro-Pastorales, M. Bawa Sahadou 
Mardi 18 juillet 2006 
Entretien avec Dr ALIO Abdoulaye, PAC, Niamey 
Visite ICRISAT, station de Sadoré: Dr Dov Pasternak 
Entretien à l'INRAN, centre Decor: Mme Boukary Habsatou 
Dîner Jean-Marie Cordier - Semences du Jardin Tropical 
Mercredi 19 juillet 2006 
Discussion Bruno Portier, Projet GCP/NER/041/BEL 
Réunion ACSA, Ousmane Abdou Sidibé, Moussa Mahamane Lawan, Marou Ali, Ibrahim 
Hamidou 
Entretien avec M. Daniel Mathieu, chef de projet APPLN 
Discussion avec Vinca Devauchelles 
Dîner avec Hervé Kahane 
Jeudi 20 juillet 2006 
Entretien téléphonique avec J-.F. Jullien (AFD-Paris) 
Entretien avec M. Y oussouf Mohamed Elmoctar, Chef Antenne ANPIP 2 / Niamey 
Réunion de travail sur budget avec M. Abdou Amadou 
Vendredi 21 juillet 2006 
Visite hangars de stockage oignon M. Boubacar W ankoye 
Réunion de travail avec M. Goni-Boulama et M. Abdou Amadou 
Samedi 22 juillet 2006 
Visite maraîcher à Saga Gamkalley et périmètres irrigués rizicoles Saga. 
Dimanche 23 juillet 2006 
Lundi 24 juillet 2006 
Travail avec Goni-Boulama, Abdou Amadou, Hervé Kahane 
Réunion de restitution MRA: Dr Baaré Amadou (SG/ MRA), Abdou Amadou (coordination 
PSEAU), F. Poudevigne (coordination PSEAU), Idrissa Bagnou (FCMN-Niya), Abdou 
Hassane Dan-Malam (ONG Karkara), Ousseini Salaou (DPA/PFIMRA), Mato Maman 
(SPCR/ MDA), Abdoul Karim Mamalo (SPCR/ MDA), Hervé Kahane (AFD-Niamey), 
Mahamane Goni-Boulama (AFD- Niamey), Ousmane Sidibé (ACSA), Hubert de Bon 
consultant-AFD 
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Mardi 25 juillet 2006 
Réunion de travail avec coordination PSEAU 
Rencontre avec Monsieur le Ministre des Ressources Animales, Jina Moussa Abdoulaye 
Départ de Niamey pour Paris 
Mercredi 26 juillet 2006 
Arrivée Paris 
Entretien avec J.F. Jullien, AFD Paris 
Trajet Paris-Montpellier 
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Liste des personnes rencontrées 
-M. Hervé Kahane, directeur-adjoint de l'agence AFD de Niamey, 203 av. du Gountou Yena, 
BP 212 Niamey- Tel: 227 20 72 22 20 
- M. Alain Félix, agronome AFD 
- M. Elh Mahamane Goni-Boulama, chargé de mission AFD 
- M. Hervé Trebossen, ATD SIG et Télédétecton, CILSS/ AGRHYMET, BP 11011, Niamey 
Tel : 227 20 31 53 16 (poste 249) 
- M. Pierre Ducret, chargé de programme, Commission européenne, BP 10388 Niamey-Tel: 
227 20 72 23 60 - pierre.ducret(a),ec.europa.eu 
- M. Elhadj Abdou Chaibou, secrétaire général, Ministère du Développement agricole, 
république du Niger, BP 12091, Niamey, 00 227 20 73 20 58 
- M. Guirguir Abak:aga, coordonnateur PROP AN, Projet de renforcement des organisations 
professionnelles agropastorales du Niger, BP 12091 Niamey Tel: 20 72 48 02 
- M. Salissou Yahouza, secrétaire exécutif, ONG Karkara, BP 2045 Niamey, Niger 
karkaran@intnet.ne Tel: 00 227 20 75 30 23 
- Prof. Dov Pasternak:, Systems and Crops diversification Program, ICRISAT-Sahelian 
Center, PO Box 12404 Niamey d.pasternak@cgiar.org 
- Dr Alio Abdoulaye, coordonnateur régional CCR/PAC/Niamey - Programmes d'actions 
communautaires-Tel: 20 73 93 38-BP 2696 Niamey (financement Banque mondiale) 
- Jean-Marie Cordier, directeur, JTS, Les semences du Jardin Tropical, ZA des Pousseaux, 
49480 St Sylvain d'Anjou- France Tel+ 333 2 41 76 53 00 
- Mme Boukay Habsatou, agronome, DCI/CERRA/Niamey, Institut de la recherche 
agronomique du Niger - bHamstaou@yahoo.fr Tel : 227 20 72 22 52 - Mobile : 96 98 18 51 
- M. Bruno Portier, expert associé, Promotion de l'utilisation des intrants agricoles par les 
organisations de producteurs, GCP/NER/041/BEL BP 11246, Niamey Tel: 227 20 37 32 36 
- M. Daniel Mathieu, chef de projet APPLN, Vétérinaire Sans Frontière- Belgique au Niger, 
BP 12632, Niamey Tel: 227 20 72 52 01 appln@intnet.ne 
- M. Youssouf Mohamed Elmoctar, Chef d'Antenne Agence nigérienne de promotion de 
l'irrigation privée ANPIP/ Niamey - Tillabéry, BP 2190 Niamey anpipny@intnet.ne Tel: 
222 20 37 49 03 
Personnes intervenant dans le PSEAU 
- M. Abdou Amadou, coordonnateur national du projet PSEAU 
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- M. Frédéric Poudevigne, ATD, Vétérinaire, coordonnateur PSEAU, BP 12090-Tel: 227 20 
72 38 14 - pseau@intnet.ne 
- Dr Ousseini Salaou, DPA/PF/MRA, cellule de capitalisation-suivi élevage PSEAU, Tel : 20 
73 94 99 
- M. Roua Oumarou, directeur Agropast, BP 12 406 Niamey Tel: 00 227 20 75 54 53 -
agro past@intnet.net 
- M. Gilles Vias, responsable de la CAPEN, ONG Karkara, BP 2045 Niamey, Niger 
karkaran(a),intnet.ne Tel : 00 227 20 75 52 30 
- M. Boukary Abdou Razac, ONG Karkara, CApCAl/ PSEAU 
- M. Ganda Ibe Ousseini, ONG Karkara, CApCAl/ PSEAU 
- M. Idrissa Bagnou, Président FCMN-Nyia, Tel: 20330288 -20735754 
- M. Amza Tahirou, secrétaire exécutif FCMN, CApCA2 / PSEAU 
- M. Pierre Becheler, AFVP/ PSEAU, composante 2, 96 57 68 05 
- M. Abdoul Karim Mamalo, Directeur, Secrétariat permanent du Code rural, 
codrural(a),intnent.ne 
- M. Ibrah Iboukar, Secrétariat permanent du Code rural, cellule de capitalisation-suivi foncier 
duPSEAU 
- M. Abdou Bokar, Secrétariat permanent du Code rural 
- M. Hamidou Ibrahim, ACSA/ PSEAU 
- M. Ousmane Abdou Sidibé, Audit & Conseil Sidibé Associés, 235 rue du Terminus, BP 
12904 Niamey Niger acsa@intnet.ne Tel: 227 20 73 75 75 
- Mlle Vinca Devauchelle, VP, agronome 
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Tableau synthétique des objectifs spécifiques initiaux du PSEAU 
et du taux de réalisation au 31 juillet 2006 
Objectifs spécifiques du projet par composante Taux de réalisation Propositions 
au 31/7/2006 
(estimations du 
consultant) 
Composante 1 élevaee 
Favoriser la concertation et la négociation entre les Concertation réalisée Mieux formaliser la 
acteurs des filières pour l'orientation des actions à 7 5 % (Karkara, concertation 
Agropast, Solani, 
GAP/CUN/E ... ) 
Réaliser un diagnostic participatif et opérationnel Réalisé Arrêter 
des systèmes de production et de commercialisation 
Repérer et mettre au point des innovations Repérage fait des A poursuivre et 
technico-économiques innovations- pas de renforcer chez 10 
mise en œuvre groupements 
Mettre en place des dispositifs d'appui-conseil sous Réalisé à 30 % sur Arrêter activités sur 
la responsabilité des acteurs des filières filière avicole - 10% filière avicole 
sur filière lait A poursuivre 
Formaliser le dispositif 
Composante 2 maraîchaee 
Animer la concertation et la négociation entre les Réalisé à 30% Formaliser ce qui est 
acteurs des filières pour l'amélioration des commencé : semences, 
conditions de production, commercialisation et commercialisation 
transformation 
Identifier et caractériser les acteurs de la filière Réalisé à 10 % A réaliser 
maraîchère et leurs fonctions 
Repérer et mettre au point des innovations Quelques innovations Poursuite innovations 
technico-économiques repérées - mise au et mise au point-
point en cours 
Mettre en place des dispositifs d'appui-conseil sous Réalisé à 3 0% A poursuivre et 
la responsabilité des acteurs des filières ( champs écoles) développer 8 
groupements 
Comoosante 3 foncier 
Réaliser des diagnostics participatifs 1 formation faite Arrêter 
Réaliser une cartographie dynamique des sites 1 étude faite sur 11 Arrêter 
pilotes retenus par les composantes 1 et 2 sites pilotes 
Appuyer à la réalisation d'actions collectives, Non commencé Ne pas commencer 
Contribuer à la définition d'un cadre réglementaire Commencé par Arrêter 
adapté équipement SPCR 
Contribuer à un observatoire national du foncier Commencé (SIG/ Réaliser un SIG sur 
urbain et péri-urbain AGRHYMET) CUN et environs 
Composante 4 coordination 
Elaborer un code de financement des fonds Fait Déterminer le seuil de 
d'investissements financement 
Revoir les dossiers 
éligibles 
Définir un dispositif de suivi-évaluation Mis en place pour les A poursuivre sur 
3 composantes l'ensemble du projet 
Préparer et animer les réunions du comité de 2 réunions faites A poursuivre jusqu'à 
pilotage I réunion préparée réunion finale 
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CUN 
Limite de commune 
Ressource en eau utilisée 
s Ecrux usées 
u Fleuve 
y Mare 
T Puit ou puisard 0 2 4 Kilometers 
l-
~~ 
J/ "\ 
Sites maraîchers 
D Boukoki 
-
Diamyoye 
-
Foulanekouara 
D Gamkalley 
D Goudel 
D Gountou- Yena 
D Karadjé 
-
Kirkissoye 
D Kombo 
D Lamordé 
-
Lazaret 
-
Lassa Goungou 
D Neini Goungou 
D Nogaré 
D Saga 
D Saga-Gorou II 
D Saguia 
D Yantalla Corniche 
D Zongo 
D Ceinture Verte 
D Espace bâti 
Clil Zones agricoles 
Localisation des sites maraîchers urbains et périurbains au sein des 
communes de Niamey 
Sites Maraîchers Urbains 
Y antalla Corniche 
Communel Goudel 
(CUN I) Lossa-Goungou 
F oulane kouara 
Kombo 
Zongo 
Commune li Boukoki 
(CUN II) Gountou-Y ena 
Lazaret 
Commune III Saga-Gorou I 
(CUN III) Gamkalley 
CommuneN Gamkalley 
(CONN) Saga 
Saguia 
Commune V Kirkissoye 
(CUNV) Nogaré 
Lamordé 
Diamyoye 
Nenni goungou 
Nous n'avons pas pu avoir la localisation des sites maraîchers périurbains au sein des nouvelles 
communes de Niamey mais nous avons leur localisation au sein des anciennes communes de Niamey 
(avant 2004). 
~ Les sites périurbains anciennement sur la commune I, grossièrement divisée en CUN I et II 
actuellement, sont les suivants : 
Gabagoura, Kosseye RG, Tondibia Gorou, Goudel Gorou, Bossey Bangou château 
~ Les sites périurbains anciennement sur la commune II, grossièrement divisée en CUN III et IV 
actuellement, sont les suivants : 
Bossey-Bongou, Gorou Kaïna, Kongou-Gorou, Saga-Gorou II 
Aide-mémoire mission re-projilage PSEAU Niamey 11- 25 juillet 2006 
Cadre logique du Projet de sécurisation de l'élevage et de l'agriculture périurbaine (PSEAU) 
Hiérarchie des obiectifs Indicateurs Movens de vérification Hvoothèses critiaues 
1- Finalité Des productions urbaine et Cartographie des productions Poursuite de la stabilité 
Améliorer l'approvisionnement alimentaire de la ville de Niamey périurbaine sont maintenues dans urbaines et périurbaines politique du Niger 
( qualité, volume, régularité) à partir des systèmes de production et autour de Niamey Evaluation de la production 
urbains et péri-urbains durables La production urbaine et maraîchère, laitière urbaine et 
périurbaine contribue à péri-urbaine 
l'alimentation de la ville 
2- Objectifs spécifiques La politique nationale de 
La production de lait des éleveurs Rapports annuels de suivi- soutien aux organisations de 
Améliorer la production laitière de l'élevage urbain et périurbain en encadrés s'est accrue évaluation producteurs urbains et 
qualité et quantité La quantité de lait apportée aux Quantité de lait apportée aux périurbains est maintenue 
laiteries s'est accrue laiteries Les laiteries continuent à 
Accroître la production maraîchère des zones urbaines et péri- La production de légumes des Rapports annuels de suivi- fonctionner 
urbaines en qualité, quantité et régularité maraîchers encadrés par PSEAU évaluation Les marchés de détail des 
s'est accrue Enquêtes auprès des grossistes légumes sont maintenus 
La qualité des légumes sur le et détaillants de légumes 
marché s'est améliorée 
3- Réalisations attendues du programme 
Equipements mis en place pour conforter les productions laitières et Nombre d'équipements mis en Règles de gestion des Les contractants réalisent 
maraîchères place (puits, aménagements de équipements effectivement les travaux 
locaux .. ) sur lesquels ils s'engagent 
Innovations technico-économiques adoptées en matière de collecte de Nombre d'innovations testées puis Rapport de suivi-évaluation Capacités des groupements 
lait, d'intensification de la production de lajt, techniques de utilisées ( espèces et variétés Enquêtes auprès des suffisantes 
production maraîchères, maraîchères, nouveaux récipients bénéficiaires 
de collecte ... ) 
Renforcer le fonctionnement des groupements par: dispositifs d'appui Nombre de dispositifs mis en place Rapport de suivi-évaluation Des expertises régionales 
et de conseils, de fonds de roulement et de concertation - négociation Nombre de réunions faites Enquêtes auprès des peuvent être mobilisées 
entre les acteurs des filières bénéficiaires Capacités des groupements 
suffisantes 
4 - Activités et movens Bud2et de chaaue composante Movens de vérification Hvoothèses critia ues 
4-1 Composante 1 : Elevage Rapport de suivi-évaluation Capacités des contractants 
Choix négocié des groupements 296 K€ Nombre de puits suffisantes 
Réalisation de puits Qualité du lait apportée aux Pas de catastrophe naturelle 
Renforcement des compétences des groupements sur l'hygiène et laiteries est accrue limitant l'alimentation des 
l'alimentation des laitières Comptes-rendus des ateliers troupeaux 
Equipements pour amélioration de la collecte du lait et formations Les groupements de base 
Fonds de roulements mis en place Cahiers de suivi des gèrent les stocks et fonds de 
organisations roulement 
Aide-mémoire mission re-profilage PSEAU Niamey 11- 25 juillet 2006 
Hiérarchie des objectifs Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses critic1ues 
4-2 Composante 2 : Maraîchage Rapport de suivi-évaluation Les groupements de base 
Choix des négocié groupements 211 K€ Liste des variétés, techniques , gèrent les stocks et fonds de 
Tests de variétés de saison chaude de production adoptées par les. roulement 
Renforcement des groupements sur les techniques de production groupements L'environnement des 
intégrée en saison chaude Comptes-rendus des ateliers producteurs et commerçants 
Equipements pour améliorer la commercialisation des légumes chez et formations maraîchers est stable 
les producteurs et les commerçants Cahiers de suivi des politiquement 
Constitution de stock de semences organisations 
4-3 Composante 3 : Foncier 34K€ SIG remis par le PSEAU aux Les relevés sur le terrain 
Etablissement d'une cartographie de l'agriculture urbaine et Ministères, à la communauté peuvent être faits sans 
périurbaine urbaine de Niamey et à contrainte admihistrative 
AGHRYMET 
4-4 Composante 4 : Coordination 169 K€ 
Total budget du projet 709 K€ 
Aide-mémoire mission re-profilage PSEAU Niamey 11- 25 juillet 2006 
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Opérateurs Budget PSEAU 16 mois 
Budget 2006 initial 
C septembre 2006- 655,957 décembre 2007 
Comnosante 1: élevae:e FCFA EUR FCFA 
Fonctionnement, Animation CApCAl (chef d'équipe+ 3@ lait), réunions, KARKARA 1 salaires et 24 000 000 36 588 15 000 000 
indemnités déplacements 
KARKARA 1 Etudes Collecte lait 3 000 000 4 573 5 500 000 
KARKARA 1 Formation Atelier formation : éleveurs : rationnement vaches laitieres ; 10 000 000 
collecteurs ( @.3) 12 000 000 18 294 
KARKARA 1 Formation 1 voyage d'études des éleveurs (15- Ouagadougou) 5 000 000 7 622 
A identifier 1 Investissement Hydraulique 7 puits (Feto Bokki + groupements à identifier) 84 000 000 128 057 13 000 000 
A identifier 1 Investissement Matériel de collecte lait (test pilote) 10 000 000 15 245 
A identifier 1 Investissement Fonds de roulement aliments bétail ( 10 groupements) + frais de gesti 6 000 000 9 147 20 000 000 
A identifier 1 Investissement Fonds de roulement aliments poules pondeuses 20 000 000 
A identifier 1 Investissement Achat 1 moto tout-terrain 2 000 000 3 049 
PSEAU 1 Investissement Achats vaccins grippe aviaire 6 000 000 9 147 fin action grippe aviaire 
PSEAU 1 Investissement Autres interventions d'urgence 40 000 000 60 98.0 
PSEAU 1 Fonctionnement Missions de suivis de la CUN 300 000 457 360 000 
PSEAU 1 Fonctionnement Suivi- capitalisation (indemnités+petites fournitures+telephone) 1 760 000 2 683 780 000 
Total composante 1 élevage 194 060 000 295 843 € 84 640 000 
Comnosante 2: maraîcha11e 
A identifier 2 Etudes Unités de commercialisation, économie filière maraîchere 9 000 000 13 720 5 000 000 
approfondie (commerçants), analyse organisationnelle de la FCMN 
Fonctionnement, Animation CApCA2 (1 chef d'équipe+ 3 agents maraichage), FCMN 2 salaires et 24 000 000 36 588 11 500 000 
indemnités réunion, déplacements 
PSEAU 2 Fonctionnement Suivi- capitalisation (indernnités+petites fournitures+telephone) 1 760 000 2 683 2 280 000 
FCMN 2 Formation Appui-conseil : champ école (8) 12 000 000 18 294 10 600 000 
FCMN 2 Formation 1 Voyage d'études des producteurs maraîchers 5 000 000 7 622 
FCMN 2 Formation 
Ateliers sur techniques de production (pépinières, saisons chaudes) 12 000 000 18 294 
avec ICRISAT, INRAN @ 2 + supervision champs écoles 
A identifier 2 Formation Atelier sur commercialisation (producteurs + commerçants) 3 500 000 5 336 
FCMN 2 Formation Duplication fiches techniques 8 000 000 12 196 8 000 000 
FCMN 2 Formation Contribution journée des maraîchers (1) 1 500 000 2 287 1500000 
FCMN 2 Formation Gestion des micro-entreprises maraîcheres 600 000 
A identifier 2 Investissement Equipements pour commercialisation (aménagement locaux 
commerce, matériels transports, matériel de conditionnement) 30 000 000 45 735 20 000 000 
A identifier 2 Investissement Fonds de roulement achats semences (10 groupements)+ frais de !gestion 6 000 000 9 147 7 000 000 
A identifier 2 Investissement Achat 3 motos tout terrain 6 000 000 9 147 6 000 000 
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~pérateurs Budget PSEAU 16 mois 
Budget 2006 initial 
C septembre 2006- 655 ,957 décembre 2007 
AFVP 2 Personnel Expertise senior + junior semences 19500000 29 728 14 368 000 
Total composante 2 marafchage 138 260 000 210 776€ 86 848 000 
Comoosante 3: foncier 
AGRHYMEl 3 Fonctionnement Accueil unité SIG+ enquetes 7 000 000 10 671 10 106 000 
PSEAU 3 Investissement GPS~2 600 000 915 600 000 
AFVP 3 Personnel Cadre VP 8 000 000 12 196 5 904 000 
PSEAU 3 Personnel Volontaire du service civique 2 500 000 3 811 2 550 000 
PSEAU 3 Investissement 1 moto tout terrain homologue volontaire ACSN 2 000 000 3 049 2 000 000 
PSEAU 3 Fonctionnement Logistique, carburant 1800000 2 744 
SPCR 3 Fonctionnement Indemnités, fournitures, consommables, téléohone 2 680 000 
SPCR 3 Investissement Investissement immobilier - extension bureau 5 250 000 
SPCR 3 Etudes Etude iuridiques sur cadre réglementaire 3 000 000 
SPCR 3 Formation Contribution à une commission foncière communale de la CUN par 7 330 000 la formation 
SPCR 3 Fonctionnement Suivi- capitalisation (indemnités+petites foumitures+telephone) 360 000 
Total composante 3 foncier 21900000 33 386 € 39 780 000 
Comnosante 4 : coordination 
Fonctionnement, 
ACSA 4 salaires et Honoraires opérateur administratif et financier 16 500 000 25 154 17151600 
indemnités 
PSEAU 4 Fonctionnement Ateliers comité de oilotage (3) + communication 2 000 000 3 049 1500000 
PSEAU 4 Formation Participation à des séminaires et rencontres à des thématiques du 10 000 000 15 245 14 350 000 
loroiet 
PSEAU 4 Fonctionnement Frais de déolacements oour les missions dans le cadre du oroiet 7 000 000 10 671 6 000 000 
PSEAU 4 Fonctionnement Appui institutionnel à la maîtrise d'ouvrage et acteurs des filières 7 000 000 10 671 6 000 000 
ACSA 4 Personnel 1 planton, 1 chauffeur, 2 gardiens, 1 coordonnateur 25 280 000 38 539 22 000 000 
PSEAU 4 Fonctionnement Eau, électricité, petites fournitures, téléohone (2 postes) 7 200 000 10 976 6 000 000 
Véhicules 1@4x4 + 2@206 + 1 Suzuki (entretien, carburant, 12 000 000 18 294 13 380 000 
PSEAU 4 Fonctionnement assurances) 
ACSA 4 Personnel Mise en place du dispositif de suivi-évaluation interne au niveau de la coordination: 1 cadre 6 mois 
3 600 000 5 488 2 500 000 
4 Divers et imprévus 20 000 000 30490 2 908 400 
Total composante 4 coordination 110 580 000 168 578 € 91790000 
Total e:énéral 16 mois 464 800 000 708 583 € 303 058 000 
Page 2 Niamey budget 16 mois 
Opérateurs 
C 
Etudes 
KARKARA Etudes 
A identifier 2 Etudes 
224 Niamey budget 16 mois 
Budget PSEAU 
Collecte lait 
Unités de commercialisation, économie filière maraîchere approfondie 
(commerçants), analyse organisationnelle de la FCMN 
Total Etudes 
Fonctionnement 
PSEAU 
PSEAU 
PSEAU 
Fonctionnement Missions de suivis de la CUN 
Fonctionnement Suivi- capitalisation (indemnités+petites foumitures+telephone) 
4 Fonctionnement Appui institutionnel à la maîtrise d'ouvrage et acteurs des filières 
Fonctionnement, 
KARKARA salaires et 
indemnités 
Animation CApCA 1 (1 chef d'équipe+ 3@ lait), réunions, déplacements 
PSEAU 2 Fonctionnement Suivi- capitalisation (indemnités+petites fournitures+telepbone) 
FCMN 
Fonctionnement, 
2 salaires et 
indemnités 
Animation CApCA2 ( 1 chef d'équipe + 3 agents maraichage), réunion, 
déplacements 
AGRHYMEl 3 Fonctionnement Accueil unité SIG+ enquetes 
PSEAU 
PSEAU 
PSEAU 
PSEAU 
PSEAU 
3 Fonctionnement Logistique, carburant 
4 Fonctionnement Ateliers comité de pilotage (3) + communication 
4 Fonctionnement Appui institutionnel aux ministères et services portant le projet 
4 Fonctionnement Eau, électricité, petites fournitures, téléphone (2 postes) 
4 Fonctionnement Véhicules 4x4 + 2@206 + 1 Suzuki (entretien, carburant, assurances) 
Fonctionnement, 
ACSA 4 salaires et 
indemnités 
KARKARA Formation 
KARKARA 1 Formation 
FCMN 2 Formation 
FCMN 2 Formation 
FCMN 2 Formation 
A identifier 2 Formation 
FCMN 2 Formation 
FCMN 2 Formation 
PSEAU 4 Formation 
A identifier Investissement 
A identifier Investissement 
A identifier Investissement 
A identifier Investissement 
PSEAU [nvestissement 
PSEAU Investissement 
A identifier 2 Investissement 
A identifier 2 Investissement 
A identifier 2 Investissement 
PSEAU 3 Investissement 
PSEAU 3 Investissement 
AFVP 
AFVP 
PSEAU 
ACSA 
ACSA 
2 Personnel 
3 Personnel 
3 Personnel 
4 Personnel 
4 Personnel 
Honoraires opérateur administratif et financier 
Total Fonctionnement 
Atelier formation éleveurs: rationnement vaches laitieres, collecteurs, 
(@3) 
1 voyage d'études des éleveurs (15- Ouagadougou) 
Appui-conseil : champ école (8) 
1 Voyage d'études des producteurs maraîchers 
Ateliers sur techniques de production (pépinières, saisons chaudes) avec 
ICRISAT, INRAN (a) 2 + supervision champs écoles 
Ateliers sur commercialisation (commerçants) 
Duplication fiches techniques 
Contribution journée des maraîchers ( 1) 
Participation à des séminaires et rencontres à des thématiques du projet 
Total Formation 
Hydraulique 7 puits (Feto Bokki + groupements à identifier) 
Matériel de collecte lait (test pilote) 
Fonds de roulement aliments bétail ( 10 groupements) + frais de gestion 
Achat 1 moto tout-terrain 
Achats vaccins grippe aviaire 
Autres interventions d'urgence 
Equipements pour commercialisation (aménagement locaux commerce, 
matériels transports, matériel de conditionnement) 
Fonds de roulement achats semences ( 10 groupements) + frais de gestion 
Achat 3 motos tout terrain 
GPS@2 
1 moto tout terrain homologue volontaire ACSN 
Expertise senior+ junior semences 
Cadre VP 
Volontaire du service civique 
Total Fonctionnement 
1 planton, 1 chauffeur, 2 gardiens, 1 coordonnateur 
Mise en place du dispositif de suivi-évaluation interne au niveau de la 
coordination: 1 cadre 6 mois 
Total Personnel 
Divers et imprévus 
Total general 16 mois 
Préparé par DE BON 12/10/2006 
16 mois 
septembre 2006-
décembre 2007 
3 000 000 
9000000 
12000000 
300000 
1760000 
7000000 
24 000000 
1 760000 
24 000000 
7 000 000 
1800000 
2 000000 
7000000 
7200000 
12 000000 
16 500000 
112 320000 
12 000 000 
5 000000 
12 000000 
5 000 000 
12000000 
3 500 000 
8000000 
1 500000 
10000000 
69000000 
84000000 
10000000 
6000000 
2 000000 
6000000 
40000000 
30000000 
6000000 
6000000 
600000 
2 000000 
192 600000 
19 500000 
8 000000 
2 500000 
25 280 000 
3 600000 
58880000 
20000000 
464800 000 
655,957 
4 573 
13 720 
18 294€ 
457 
2 683 
10 671 
36 588 
2 683 
36 588 
10671 
2 744 
3 049 
10671 
10 976 
18 294 
25 154 
171231 € 
18 294 
7622 
18 294 
7622 
18 294 
5 336 
12 196 
2 287 
15 245 
105190€ 
128 057 
15 245 
9 147 
3 049 
9 147 
60 980 
45 735 
9 147 
9 147 
915 
3 049 
193 617€ 
29 728 
12196 
3 811 
38 539 
5 488 
89 761€ 
30490€ 
708 583 € 
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IJrojet de sécurisation de 
l'élevage et de l'agriculture 
péri-urbains à Niamey 
Mission de re-profilage AFD 
11-26 juillet 2006 
Objectifs de la 1nission 
o bilan et analyse des activités 
o proposer un re-profilage en fonction 
analyses, durée restant de 16 mois, 
moyens 
1 
,., 
-. 
Situation actuelle 
o Transfert du SCAC à AFD et maîtrise 
d'ouvrage au MRA effectif au 30 juin 2005 
o 4 composantes: élevage, maraîchage, 
foncier, coordination 
o Reste environ 1 million € 
o Activités ralenties 
Reflexion sur agriculture périurbaine 
o Fonctions diverses: alimentation des villes, 
agriculture de proximité, espaces ouverts, 
espaces verts, cultures traditionnelles, gestion 
des déchets de la ville, création de revenus, lutte 
contre les risques naturels (inondations) . 
o PSEAU: alimentation de la ville de Niamey 
• emploi 
1a. ' • production 
• filières de produits périssables 
o Ne pas oublier la qualité (santé humaine), et la 
diminotion de la saisonnalité 
2 
• 
Finalité du PSE1r\L: 
o Renforcer la production périurbaine pour 
améliorer sa contribution à la sécurité 
alimentaire de la ville : 
• Appuyer les acteurs (producteurs, 
transformateurs, commerçants) pour se 
développer en profitant de la ville, 
• Appuyer les producteurs PU pour discuter avec 
les collectivités locales 
Objectifs spécifiques initiaux ( + 15) 
o Favoriser la concertation et la négociation entre les acteurs des 
filières 
o Réaliser un diagnostic participatif et opérationnel des systèmes de 
production et de commercialisation (aviculture, produits laitiers) + 
filière maraîchère 
o Innovations technico-économiques (lait, aviculture, maraîchage) 
o Mettre en place des dispositifs d'appui-conseil (aviculture, lait, 
maraîchage) 
o Réaliser des diagnostics participatifs et appuyer la réalisation 
d'actions collectives 
o Cartographie dynamique des sites pilotes 
.. · o Contribuer à la définition d'un cadre réglementaire adapté 
o Contribuer à un observatoire national du foncier urbain et péri-
urbain 
o Elaborer un code de financement des fonds d'investissements 
o Définir un dispositif de suivi-évaluation 
3 
Bilan général 
(_ 
-·--------------
o Collecte de documents 
o Concertation avec des opérateurs partenaires du 
développement et de recherche 
o Enquêtes socio-économiques de référence 
o Concertation avec les acteurs pour élaborer les 
activités 
o Ateliers d'information et de formation, visites et 
conseils aux producteurs 
o Code de financement 
o 3 cellules de suivi - capitalisation 
4 
Bilan co1nposante 1 éle\~age 
o Cellule d'appui conseil et d'animation 1 
o Filière avicole 
• Diagnostic 
• Atelier bâtiments 
• Dossier fonds de roulement aliments 
(GAP/CUN/E) 
• Appui technique (1 visite/semaine) 
o Grippe aviaire 
Bilan composante 1 élevage 
o Filière laitière : ONG Karkara 
• Diagnostic 
• Choix de sept sites 
• Vulgarisation du code de financement 
• Appui technique 
• Atelier formation sur le lait (invitation) 
• Dossiers fonds d'investissement captage 
• Echanges avec autres projets/ atelier 
5 
Bilan Composante 2 maraîchage 
o FCMN 
o Cellule d'appui conseil et d'animation 2 
o 4 sites - pilotes sur 14 coopératives 
o 4 champs écoles producteurs : compost, variétés 
o Dossier fonds de roulement semences 
o Contribution au centre de commercialisation 
(financement PROPAN) : concertation avec 
commerçants 
o Fiches techniques 20 espèces, pépinières 
o Concertation avec autres projets FAO intrants, 
OXFAM Québec ... 
6 
Bilan compo5ante 3 foncier 
----------
0 Cellule d'appui conseil et d'animation 3 
o Equipement du bureau 
o Formation animateurs et responsables 
méthode MARP 
o Inventaire des parcelles maraîchères et 
représentation cartographique Kongou 
Gorou 
o Activité SIG à AGRHYMET 
Bilan Composante 4 coordination 
o Code de financement 
o Transfert du projet du SCAC à AFD 
f o Transfert de la maîtrise d'ouvrage 
o Comité de pilotage 
o Mise en place de l'opérateur administratif 
!~:. et financier ACSA 
. 
7 
Propositions 
Propositions Composante 1 Elevage 
o Aliments et eau 
• Puits 
• Fonds de roulement aliments filière lait 
• Ateliers de formation x 3 
• Suivi des groupements (poules, lait) 
o Collecte du lait et hygiène 
• Equipements récipients en métal 
• Atelier de formation 
o Accroître nombre groupements suivis 
o Renforcement équipe CApCAl 
8 
:, 
Propo~irions Co1nposante 2 ~Iaraichagc 
o Techniques de production : 
• Consolider les 4 sites champs écoles producteurs en vue 
d'une extension suivant thématique 
• Ateliers sur techniques de production et visites 
• Fond de roulement semences (cf. projet FAO/ Intrants) 
o Fiches techniques 
o Commercialisation/ qualité 
• Etudes filière et unités de commercialisation 
• Atelier sur le thème de la commercialisation ; 
• Equipements 
o Etude sur l'organisation et viabilité FCMN 
o Renforcement équipe CApCA2 
Propositions Composante 3 I;oncier 
o SIG global agglomération de Niamey avec 
AGRHYMET 
9 
:) 
:~ Prc,positions Co111posante 4 
t 
~: Coordination 
! a Renforcement pour suivi-évaluation 
o Améliorer le fonctionnement avec ACSA 
' 
Budget revisité 
C 
Composante 1 300.000 € 
Composante 2 210.000 € 
IJi Composante 3 40.000 € 
1,:, 
i • Composante 4 200.000 € 
Total 16 mois 750.000 € 
10 
1:~ 
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Budget reYisité 
C 
Etudes 53.000 € 7 °/o 
Fonctionnement 170.000 € 23 °/o 
Formatîon 115.000 € 15 °/o 
Investissements 293.000 € 39 °/o 
Personnel 90.000 € 12 °/o 
Divers et 30.000 € 
imprévus 
Total 16 mois 751.000 € 
Conclusions 
o PSEAU est sur thématique essentielle 
o A obtenu déjà des résultats 
o Permettent le re-profilage 
o Renforcement sur les filières de production 
et la commercialisation 
o Pour mener à bien ce re-profilage, 
proposition de prolongation du projet de 
six mois 
11 
Termes de référence pour une mission de re-profilage du Projet 
de Sécurisation de l'Elevage et del' Agriculture péri Urbains -PSEAU 
Contexte et origine : 
La ville de Niamey, qui compte actuellement 800.000 habitants, devrait atteindre 2 à 2,5 millions en 
2025. Cette forte croissance démographique se traduira par une augmentation et une diversification 
de la demande marchande en produits alimentaires, qui concernera notamment les produits animaux 
et les produits maraîchers. Si les conditions de son développement étaient réunies, l'agriculture 
urbaine pourrait satisfaire une grande partie de cette demande marchande supplémentaire, ce qui 
limiterait le déficit de la balance commerciale du pays et pourrait avoir un effet d'entraînement sur 
d'autres zones de production agricole dans le pays. 
Cependant, à l'heure actuelle, les filières de l'agriculture urbaine (y compris l'élevage) se heurtent à 
de nombreuses difficultés : une structuration insuffisante des organisations socioprofessionnelles, un 
manque d'appui technique, une faible compétitivité vis-à-vis des produits importés et, surtout, une 
forte insécurité foncière. 
Dans ce contexte, l'objectif principal retenu pour le PSEAU est d'améliorer l'approvisionnement 
alimentaire de la ville de Niamey ( qualité, volume, coût et régularité) à partir de systèmes de 
production urbains durables. 
Organisation du proiet : 
Le projet est structuré en quatre composantes 
l. Appui à l' élevage laitier et à l'aviculture moderne autour de l'agglomération de Niamey, 
à travers trois groupes d'activités : concertation et négociation entre les acteurs ; 
repérage et mise au point d' innovations techniques; mise en place de dispositifs d'appui 
conseil placés sous la responsabilité des acteurs des filières. 
2. Appui au maraîchage urbain, à travers les mêmes types d'activités que la première 
composante. 
3. Appui à la mise en place de schémas concertés d'aménagement des zones agricoles de la 
Communauté Urbaine de Niamey, par la réalisation de diagnostics participatifs, l'appui 
à la réalisation d'actions collectives et la contribution à la définition d'un cadre 
réglementaire adapté. 
4. Coordination et gestion du projet. 
Bénéficiaires du PSEAU: 
Les principaux bénéficiaires du projet seront les éleveurs laitiers, les aviculteurs et les maraîchers 
installés dans l'agglomération ou à proximité ainsi que les consommateurs, les transformateurs de 
produits alimentaires et les structures de commerce de gros. Les intervenants seront des 
organisations socioprofessionnelles, des opérateurs d'appui ainsi que certains services de 
l'administration. 
L'accent du PSEAU sera mis sur l'appropriation des actions et dispositifs, dès leur conception, par 
les organisations socioprofessionnelles concernées. Il sera mis en œuvre en étroite collaboration avec 
le projet de renforcement des organisations professionnelles au Niger (PROP AN - projet FSP) et le 
projet de promotion de l'irrigation privée (PIP II, financé par la Banque Mondiale). 
Besoins ou Enjeux: 
La nécessité d'un renforcement de l'agriculture urbaine à Niamey a été soulignée par les différentes 
catégories d'acteurs rencontrés au cours de la préparation du projet, en particulier: 
• Les producteurs laitiers et avicoles, qui souhaitent une structuration des filières, un appui 
technique, organisationnel et institutionnel pour mieux organiser l'approvisionnement en 
intrants de leurs production et la commercialisation de leurs produits ( collecte du lait vers les 
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laiteries privées de Niamey ou vers des points de collecte décentralisée, ventes des œufs ... ); 
• Les autres acteurs des filières laitière et avicole, qui ont formulé le besoin d'une amélioration 
des performances des filières périurbaines de Niamey afin de les rendre plus compétitives vis à 
vis des importations. A titre d'exemple, la laiterie SOLANI pourrait absorber 5.000 litres de 
lait frais par jour alors que les livraisons plafonnent actuellement à 2.000 litres avec, pour 
conséquence, une importation de 830 tonnes de lait en poudre européen par an pour couvrir les 
besoins de l' usine ; 
• L'ensemble des producteurs installés dans les zones urbaines et péri-urbaines (éleveurs et 
maraîchers), qui recherchent une sécurisation du foncier, condition nécessaire à la réalisation 
d'investissements à moyen/long terme; 
• Les producteurs maraîchers qui réclament un assainissement de certains sites pour ne plus avoir 
à supporter la destruction de leurs récoltes, sur décision des autorités de la Communauté 
Urbaine de Niamey, généralement pour des raisons de santé publique; 
Objectif principal : 
Le PSEAU vise à améliorer l' approvisionnement alimentaire de la ville de Niamey (qualité, volume, 
coût et régularité) à partir de systèmes de production urbains durables 
Objectifs spécifiques du projet 
Pour atteindre l'objectif principal du projet les objectifs spécifiques ci-dessous ont été retenus pour 
chacune des composantes. 
Composante 1 (élevage) 
• Favoriser la concertation et la négociation entre les acteurs des deux filières en vue de 
l'orientation des action ;. 
• Réaliser un diagnostic participatif et opérationnel des systèmes de production et de 
commercialisation des produits laitiers et avicoles ; 
• Repérer et mettre au point des innovations technico-économiques répondant aux besoins des 
acteurs et visant à améliorer les performances de chacune des filières (lait et aviculture) 
• Mettre en place de dispositifs d'appui conseil sous la responsabilité des acteurs des deux 
filières. 
Composante 2 (maraîchage) 
• Animer la concertation et la négociation entre les acteurs de la filière maraîchère en vue 
d'améliorer les conditions de production, de commercialisation et de transformation des 
produits maraîchers. 
• Identifier et caractériser de façon détaillée les acteurs de la filière maraîchère ainsi que de 
leurs fonctions 
• Repérer et mettre au point des innovations technico-économiques répondant aux besoins des 
acteurs et visant à améliorer les performances de leurs activités ; 
• Mettre en place de dispositifs d'appui conseil, sous la responsabilité des acteurs de la filière . 
Composante 3 (foncier) 
• Réaliser des diagnostics participatifs 
• Réaliser une cartographie dynamique des sites pilotes retenus par les composantes 1 et 2 ; 
• Appuyer à la réalisation d'actions collectives. 
• Contribuer à la définition d'un cadre réglementaire adapté 
• Contribuer à un observatoire national du foncier urbain et péri-urbain .. 
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Composante 4 (coordination) 
• Elaborer un code de financement des fonds d'investissement mis en place pour chaque 
composante ; 
• Définir un dispositif de suivi-évaluation 
• Préparer et animer les réunions du comité de pilotage 
Les fonds d'investissement (composantes 1, 2 et 3) 
Le budget du projet prévoit un montant total de 350 000 Euros comme fonds d'investissement pour 
les composantes 1, 2 et 3. La répartition entre les trois composantes est indicative et pourra être 
éventuellement redéfinie en fonction du rythme d'avancement des activités dans chaque composante et 
de la qualité des dossiers présentés parles partenaires du PSEAU. 
Les fonds d'investissement prévus dans chacune des composantes sont régis par un code de 
financement commun, élaboré par l'équipe de coordination du projet puis validé par le comité de 
pilotage. Ce code précise notamment le type d'investissements éligibles au fonds. A priori, il s'agira 
d'équipements collectifs. Ceux qui auront un caractère directement productif ne pourront être financés 
qu'à titre de démonstration. 
Répartition (indicative) du fonds d'investissement par composante et les actions éligibles 
composante Montant Activités éligibles 
Composante 1 152 000 Euros Investissements d'intérêt collectif pour améliorer 
l'environnement de la production laitière et avicole, 
Elevage installations à caractère productif innovantes ( centre de collecte 
pour le lait, unité de production de poussins pour l'aviculture, 
centres de services aux éleveurs ... ). 
Composante 2 122 000 Euros Investissements d'intérêt collectif pour améliorer 
l'environnement de la production maraîchère ainsi que des 
Maraîchage installations à caractère productif innovantes (systèmes 
d'irrigation, unités de stockage/transformation des productions, 
centre de services ... ) 
Composante 3 76 000 Euros cofinancement des investissements d'intérêt collectif retenus de 
Foncier 
façon concertée par les différents acteurs. La priorité sera 
accordée aux réalisations qui permettront une amélioration de la 
qualité sanitaire des produits maraîchers grâce à 
l'assainissement de l'eau d'irrigation 
Les objectifs de la mission : 
La mission d'appui envisagée vise à recentrer le projet sur des activités prioritaires en étroite 
consultation avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PSEAU 
En effet il apparaît que l'ambition du projet initial et la dispersion des activités envisagées 
sont excessives eu égard à la modicité des moyens financiers engagés et à la faible durée de 
la période restante d'activités. 
Seront concernés par ces contacts: les points focaux au Ministère des ressources animales 
ainsi que du Secrétariat permanent au code rural, le personnel du projet, l'assistant technique, 
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les exploitations bénéficiaires , ainsi que ses partenaires (recherche, centres de formation, 
opérateurs spécialisés) 
Les objectifs du projet étant définis de manière très large, la rmss1on devra plus 
particulièrement : 
(i) réactualiser le diagnostic à la base du projet: rôle de l'élevage et de l'agriculture 
péri urbaine dans l'économie locale, leviers de développement de l'élevage laitier 
et avicole (notamment en utilisant le levier des unités de collecte et de 
transformation) ainsi que ceux du maraîchage, différents enjeux problématiques 
posées pour l'accroissement de productivité et l'exploitation des ressources 
naturelles (notamment l'utilisation de fourrage importés des zones pastorales). Ce 
diagnostic inclura un diagnostic rapide des principaux intervenants ( opérateurs, 
organisations professionnelles partenaires, secteur privé) 
(ii) Faire une évaluation critique des réalisations passées du projet et en tirer les 
principaux enseignements. 
(iii) clarifier l'articulation entre les différentes formes d'intervention (formation 
technique - facilitation locale des processus de concertation - vulgarisation 
agricole - appui institutionnel aux services déconcentrés de l'Etat, appui à la 
décentralisation, actions dans le domaine foncier). 
(iv) analyser le dispositif organisationnel du projet (forces et faiblesses), ainsi que ses 
liens opérationnels avec d'autres structures et en tirer des enseignements pour 
améliorer l'organisation . 
(v) proposer une redéfinition des priorités d'intervention du projet en ce centrant 
sur deux ou trois axes stratégiques susceptibles d'obtenir des résultats rapides 
avec des moyens limités, et proposer le cas échéant l'arrêt de certaines 
interventions engagées sans perspectives claire de durabilité. 
(vi) Préparer un cadre logique révisé à la lueur des nouvelles propositions, 
(vii) Etablir un programme de travail détaillé et chiffré pour la période restante. 
Ce programme pourra inclure le cas échéant des modifications dans le dispositif 
d'assistance technique et d'appui au projet mais devra rester dans les limites des 
sommes restant à engager. 
Calendrier 
La mission mobilisera un expert international pour une durée de 21 jours (17 jours au NIGER 
incluant un séminaire de restitution qui pourrait être organisée à l'occasion d'un comité de 
pilotage et 4 jours de rédaction France). Elle sera financée sur le budget du projet. 
Le profil de l'expert est celui d'un agronome, économiste agricole ou zootechnicien ayant 
une dizaine d'années d'expérience dans ce type de projet; un expérience en agriculture et 
élevage périurbain pourrait être un plus. 
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